

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 47	담당부서 작성자	(푸른도시사업소 / 하천관리과) (송찬우 / 031-729-3182 / scw1190@korea.kr)																										
정 책 명	수질오염총량관리 시행계획 수립용역																												
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 수질오염 총량제의 철저한 운영으로 계획년도 단천 목표 수질 달성과 수생태계 보호로 쾌적한 도시환경 조성 ○ 추진기간 : 2012. 7. 30 ~ 2013. 12. 31 ○ 총사업비 : 71백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 총량관리 할당부하량 산정/삭감이행계획 등 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2012. 7월 : 시행계획 용역 착수 - 2012. 10월 : 간부공무원 설명회 및 시행계획 용역 착수보고 - 2013. 5월 : 수질오염총량제 시행관련 관계부서 회의 - 2013. 6월 : 수질오염 총량제 실시 - 2013. 10월 : 시행계획 용역 중간보고회 - 2013. 11월 : 시행계획 용역 최종보고회 																												
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 환경 6급(직급) 송찬우(성명) - 최종 결재자 : 시설 5급(직급) 황호양(성명) ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 45%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>과장</td> <td>황호양</td> <td>5급</td> <td>'12.7.30~'13.5.1</td> <td>수질업무총괄</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>김옥인</td> <td>5급</td> <td>'13.5.2~현재</td> <td>수질업무총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>이원용</td> <td>6급</td> <td>'12.7.30~현재</td> <td>수질업무기획</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>송찬우</td> <td>6급</td> <td>'12.7.30~현재</td> <td>수질오염총량</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	과장	황호양	5급	'12.7.30~'13.5.1	수질업무총괄	과장	김옥인	5급	'13.5.2~현재	수질업무총괄	팀장	이원용	6급	'12.7.30~현재	수질업무기획	담당	송찬우	6급	'12.7.30~현재	수질오염총량
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																									
과장	황호양	5급	'12.7.30~'13.5.1	수질업무총괄																									
과장	김옥인	5급	'13.5.2~현재	수질업무총괄																									
팀장	이원용	6급	'12.7.30~현재	수질업무기획																									
담당	송찬우	6급	'12.7.30~현재	수질오염총량																									
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한강유역환경청 수질총량과, 경기도 수질총량과 ○ 용역사 : KE컨설팅 																												

추진실적

○ 2013. 11월 : 시행계획 용역 최종보고회(완료)