

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015 - 49	담당부서 작성자	(도시개발사업단/주거환경과) (김상희/729-4494/blue32sh@korea.kr)		
정 책 명	동원동 일반산업단지 조성사업				
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 신흥동 제1공단 대체부지로 추진중인 동원동 일반산업단지 내에 첨단 전자산업 및 의료바이오 산업을 유치해 산업발전 도모 ○ 추진기간 : 2007. 7. ~ 2015. 12. ○ 총사업비 : 88,043백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 성남시 분당구 동원동 142번지 일원 - 사업면적 : 69,885㎡ - 사 업 비 : 88,043백만원 - 사업기간 : 2007년 ~ 2015년 				
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자				
	- 최초 입안자 : 기술 4급 유규영				
	- 최종 결재자 : 기술 4급 김낙중				
	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	단장	유규영	기술4급	2007.07.19 ~ 2010.08.02	도시개발사업단장
		곽정근	기술4급	2010.08.03 ~ 2011.01.27	도시개발사업단장
		유규영	기술4급	2011.01.28 ~ 2011.05.01	도시개발사업단장
		진광용	기술4급	2011.05.02 ~ 2013.05.01	도시개발사업단장
		곽현성	기술4급	2013.05.02 ~ 2014.08.03	도시개발사업단장
		곽정근	기술4급	2014.08.04 ~ 2014.11.20	도시개발사업단장
		김낙중	기술4급	2014.12.17 ~ 2015.11.01	도시개발사업단장
		이근배	기술4급	2015.11.02 ~ 현재	도시개발사업단장
	과장	손순구	시설5급	2007.07.19 ~ 2008.02.24	주거환경과장
		제인호	시설5급	2008.02.25 ~ 2010.07.25	주거환경과장
	최창규	시설5급	2010.07.26 ~ 2013.05.01	주거환경과장	
	제인호	시설5급	2013.05.02 ~ 2014.06.30	주거환경과장	
	전재성	시설5급	2014.07.01 ~ 현재	주거환경과장	
팀장	김태형	시설6급	2007.07.19 ~ 2007.08.15	동원동 산업단지 조성사업 총괄	

	양화중	시설6급	2007.08.16 ~ 2010.11.02	동원동 산업단지 조성사업 총괄
	임근순	시설6급	2010.11.03 ~ 2012.05.01	동원동 산업단지 조성사업 총괄
	진명래	시설6급	2012.05.02 ~ 2013.05.01	동원동 산업단지 조성사업 총괄
	정광명	시설6급	2013.05.02 ~ 2013.11.03	동원동 산업단지 조성사업 총괄
	이찬택	시설6급	2013.11.04 ~ 2014.11.02	동원동 산업단지 조성사업 총괄
	윤여경	시설6급	2014.11.01 ~ 2015.04.31	백현유원지 도시개발사업 총괄
	황재훈	시설6급	2015.05.01 ~ 현재	백현유원지 도시개발사업 총괄
담당	김기남	시설7급	2007.07.19 ~ 2012.11.04	구역지정, 보상, 사업추진
	한성욱	시설9급	2007.11.06 ~ 2008.04.20	사업추진
	문정환	시설9급	2008.04.21 ~ 2010.03.07	구역지정, 사업추진
	박성일	시설9급	2010.03.08 ~ 2012.11.04	구역지정, 사업추진
	김균양	시설7급	2012.11.05 ~ 2014.02.17	보상업무, 사업추진
	하광중	시설9급	2012.11.05 ~ 2013.05.01	사업추진
	남정필	시설7급	2013.05.02 ~ 2014.06.30	실시계획 인가, 사업추진
	백동훈	시설7급	2014.07.01 ~ 2015.04.31	사업추진
	임정훈	시설9급	2015.05.01 ~ 2015.11.01	사업추진
	김상희	시설9급	2015.11.02 ~ 현재	사업추진

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는
민간인 관련자

○ 시공업체 : 풍산건설(화성시)

추진경과
및 실적

○ 추진상황

- 2007. 07. 19 : 산업단지지정 및 개발계획수립 착수
- 2008. 03. 28 ~ 04. 10 : 개발계획안 및 사전환경성 검토안 주민공람
- 2009. 04. 13 : 일반산업단지 지정 및 지형도면 고시(최초)
- 2009. 08. 07 : 1차 지형도면 변경 고시
- 2009. 10. 05 : 토지 등 보상협의 개시
- 2011. 01. 10 : 2차 지형도면 변경 고시
- 2011. 11. 08 : 3차 지형도면 변경 고시
- 2012. 07. 06 : 4차 지형도면 변경고시
- 2013. 04. 26 : 성남 제1공단 해제(84,235㎡)
- 2013. 06. 17 : 보상완료
- 2013. 06. 24 : 실시계획 인가
- 2013. 07. 30 : 관내업체 입주의향 조사(8개 업체 입주의향 28,050㎡)
- 2013. 08 ~ : 국내 우수기업(300인 이상) 유치 추진(기업지원과)
- 2013. 10. 30 : 공사착공
- 2014. 05. 15 : 공사중지(소규모 획지분할 및 업종확대를 위한 개발변경추진)
- 2014. 06. 11 : 개발변경 용역 착수
- 2014. 08. 16 : 개발변경 관련 인가 협의
- 2015. 01. 18 : 판교제2테크노밸리(창조경제밸리) 조성계획 발표
- 2015. 07. 17 : 수도권정비위원회 심의 의견(성남시 공업지역 조정)

	<p>※ 정부가 제2판교테크노밸리(창조경제밸리) 조성을 위한 국가산업단지 지정시 공업 지역 면적총량 규제로 인해 『동원동 일반산업단지』 해제가 불가피하여 동 사업 추진불가</p>
--	---