정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① **정책사업명**	산성공원(유원지) 재정비 사업		
② **추진배경**	남한산성 순환도로확장공사로 산성공원 시설인 주차장 및 편의시설 일부가 철거되고, 잔여시설이 노후 및 훼손, 연계성 부족하여 숲속커뮤니티센터 등 시민휴양시설을 확충하고자 함.		
③ **사업개요**	• 위 치 : 중원구 은행2동 534번지 일원 • 사업량 : 유원지 재정비(30,483㎡) • 사업내용 : 다목적광장, 숲속쉼터, 숲속커뮤니티복합센터 등 • 소요예산 : 25,502백만원		
④ **사업부서**	녹지과	⑤ **담당자**	담 당 : 이기행 팀 장 : 김선우 부서장 : 이광철
⑥ **선정기준**	④ 20억원이상의 자체재원 투자사업	⑦ **사업기간**	2019.1.~2022.12

<그간 주요 추진내용>

○ 산성공원 유원지 재정비 추진계획 보고	‘20.03.20	은수미 시장 이한규 부시장 허인선 푸른도시사업소장 이광철과장 김선우팀장 이기행주무관