

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 11	담당부서 작성자	(복지보건국 / 아동청소년과) (임영택/729-2935 /dongijock@korea.kr)
정 책 명	<b>수내동 어린이집 건립</b>		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수내동은 보육수요 대비 어린이집 공급율이 저조하며, 국공립어린이집 미설치 지역으로 어린이집 건립하여 인근 아파트 단지 및 주변 상업지역 맞벌이 근로자 부모에게 양질의 공보육서비스 제공하고자 함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2008. 04 ~ 2014. 03.</li> <li>○ 총사업비 : 6,078백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규 모 : 지하2/지상3층, 2,463.23㎡</li> <li>- 용 도 : 어린이집, 아이사랑놀이터</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2008. 5. 8 : 건립계획 수립</li> <li>- 2009. 1. 2 : 도시관리계획 변경(파출소→노유자시설)</li> <li>- 2009. 5. 4 : 건립계획 변경 (중축을 고려 지하주차장 1개층 추가)</li> <li>- 2010. 5. 10 : 설계용역 준공</li> <li>- 2010. 6. 14 : 건축공사 착공</li> <li>- 2010. 9. 15 : 공사 일시중지 ※ 흙막이 공사 완료(공정율 12.6%)</li> <li>- 2011. 9. 27 : 사업보류 방침 결정</li> <li>- 2012. 10.23 : 재착공 계획보고</li> <li>- 2013. 2. : 2013년도 1회 추경확보(3,107백만원)</li> <li>- 2013. 3. 19. : 공사 재착공</li> <li>- 2014. 3. 1. : 개 원</li> </ul> </li> </ul>		
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 사회7급 허 은</li> <li>- 최종 결재자 : 성남시장 이대엽</li> </ul> </li> </ul>		

	<p>○ 사업 관련자</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>국장</td> <td>박상복</td> <td>행정4급</td> <td>'13.5.3~현재</td> <td>국 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>박석홍</td> <td>행정4급</td> <td>'12.3.12~'13.5.2</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>엄기정</td> <td>행정4급</td> <td>'11.5.2~'12.3.11</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>문기래</td> <td>행정4급</td> <td>'10. 8.3~'11. 5.2</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>송영수</td> <td>행정4급</td> <td>'10.3.8~'10.8.3</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>박재양</td> <td>행정5급</td> <td>'12.11.2~현재</td> <td>과 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>조대호</td> <td>행정5급</td> <td>'12.3.12~'12.11.1</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>김영자</td> <td>행정5급</td> <td>'11. 5.2~'12.3.11</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>이정하</td> <td>행정5급</td> <td>'10.11.3~'11. 5.2</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>이금란</td> <td>행정5급</td> <td>'10.7.19~'10.11.3</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>양지야</td> <td>행정5급</td> <td>'09.12.28~'10.7.18</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>김제균</td> <td>사회6급</td> <td>'10.7.19~현재</td> <td>보육사업 운영</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>박명자</td> <td>사회6급</td> <td>'09.12.28~'10.7.18</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>임영택</td> <td>시설8급</td> <td>'13.5.3~현재</td> <td>어린이집 확충</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>김정숙</td> <td>시설8급</td> <td>'12.5.3~'13.5.2</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>최보연</td> <td>시설8급</td> <td>'11.5.3~'12.5.2</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>문지혜</td> <td>시설8급</td> <td>'09.10.6~'11.5.2</td> <td>"</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	국장	박상복	행정4급	'13.5.3~현재	국 업무 총괄	국장	박석홍	행정4급	'12.3.12~'13.5.2	"	국장	엄기정	행정4급	'11.5.2~'12.3.11	"	국장	문기래	행정4급	'10. 8.3~'11. 5.2	"	국장	송영수	행정4급	'10.3.8~'10.8.3	"	과장	박재양	행정5급	'12.11.2~현재	과 업무 총괄	과장	조대호	행정5급	'12.3.12~'12.11.1	"	과장	김영자	행정5급	'11. 5.2~'12.3.11	"	과장	이정하	행정5급	'10.11.3~'11. 5.2	"	과장	이금란	행정5급	'10.7.19~'10.11.3	"	과장	양지야	행정5급	'09.12.28~'10.7.18	"	팀장	김제균	사회6급	'10.7.19~현재	보육사업 운영	팀장	박명자	사회6급	'09.12.28~'10.7.18	"	담당	임영택	시설8급	'13.5.3~현재	어린이집 확충	담당	김정숙	시설8급	'12.5.3~'13.5.2	"	담당	최보연	시설8급	'11.5.3~'12.5.2	"	담당	문지혜	시설8급	'09.10.6~'11.5.2	"
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																																																							
국장	박상복	행정4급	'13.5.3~현재	국 업무 총괄																																																																																							
국장	박석홍	행정4급	'12.3.12~'13.5.2	"																																																																																							
국장	엄기정	행정4급	'11.5.2~'12.3.11	"																																																																																							
국장	문기래	행정4급	'10. 8.3~'11. 5.2	"																																																																																							
국장	송영수	행정4급	'10.3.8~'10.8.3	"																																																																																							
과장	박재양	행정5급	'12.11.2~현재	과 업무 총괄																																																																																							
과장	조대호	행정5급	'12.3.12~'12.11.1	"																																																																																							
과장	김영자	행정5급	'11. 5.2~'12.3.11	"																																																																																							
과장	이정하	행정5급	'10.11.3~'11. 5.2	"																																																																																							
과장	이금란	행정5급	'10.7.19~'10.11.3	"																																																																																							
과장	양지야	행정5급	'09.12.28~'10.7.18	"																																																																																							
팀장	김제균	사회6급	'10.7.19~현재	보육사업 운영																																																																																							
팀장	박명자	사회6급	'09.12.28~'10.7.18	"																																																																																							
담당	임영택	시설8급	'13.5.3~현재	어린이집 확충																																																																																							
담당	김정숙	시설8급	'12.5.3~'13.5.2	"																																																																																							
담당	최보연	시설8급	'11.5.3~'12.5.2	"																																																																																							
담당	문지혜	시설8급	'09.10.6~'11.5.2	"																																																																																							
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축공사 수행자 : (주)한창종합건설</li> <li>- 감리용역 수행자 : (주)에이컨설팅트건축사</li> </ul>																																																																																										
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2013. 3. 19. : 공사 재착공</li> <li>○ 공정율 :       % (2013. 11. 21 현재)</li> </ul>																																																																																										

※ 추진실적은 추진경과의 모든 목록의 내용을 날짜순서대로 PDF파일 또는 한글파일로 첨부하여 공개(서울시 홈페이지)