

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 23	담당부서 작성자	재정경제국/기업지원과 최태형/2582/ <a href="mailto:cth60@korea.kr">cth60@korea.kr</a>
정 책 명	성남하이테크밸리 주차복합빌딩 건립		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 성남산업단지활성화방안 용역 결과 주차난 및 근로자 복지시설 부족의 심각성이 도출되어 주차난 해소 및 근로자 복지 기여</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2009 ~ 2014</li> <li>○ 총사업비 : 22,269백만원</li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2011. 6. 27 : 개발제한구역 관리계획(변경) 승인</li> <li>- 2011. 8. 31 : 개발제한구역관리계획변경(도로) 결정</li> <li>- 2011. 9. 16 : 기본 및 실시설계 등 용역 재개</li> <li>- 2011. 11. 16 : 성남시 설계자문심의위원회 심의</li> <li>- 2011. 12. 16 : 도시계획시설(주차장)실시계획인가 요청</li> <li>- 2012. 1. 30 : 도시계획시설(주차장)사업 실시계획 인가</li> <li>- 2012. 2. 22 : 건축허가</li> <li>- 2012. 8. 27 : 공유재산관리계획 변경신청</li> <li>- 2012. 11. 5 : 외부교통전문가 자문결과 보고</li> <li>- 2012. 11. 12 : 시정조정위원회 개최</li> <li>- 2013. 2. 7 : 건축착공신고 연기(2014. 2. 22한)</li> <li>- 2013. 4. 10 : 관계자 회의 개최(보류)</li> <li>- 2013. 6 ~ 8 : 주차복합빌딩 주차수요 설문조사</li> <li>- 2013. 11. 6 : 투자심사 제외(반려)</li> </ul> </li> </ul>		
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : (직급) 행정7급 (성명) 이동신</li> <li>- 최종 결재자 : (직급) 성남시장 (성명) 이대엽</li> </ul> </li> </ul>		

	<p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" data-bbox="438 219 1433 929"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>과장</td> <td>윤학상</td> <td>행정 5급</td> <td>2011. 6. ~2012.2.19</td> <td>기업지원과 총괄</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>신중서</td> <td>행정 5급</td> <td>2012.2.20~2013. 5. 1</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>이정도</td> <td>행정 5급</td> <td>2012. 5. 2~2013. 5. 1</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>최영일</td> <td>행정 5급</td> <td>2013. 5. 2~현재</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>임광호</td> <td>행정6급</td> <td>2011. 7.25~2012. 5. 1</td> <td>기업SOS팀 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>천지열</td> <td>행정 6급</td> <td>2012. 5. 2~2013. 5. 1</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>민경한</td> <td>행정 6급</td> <td>2013.11. 4~현재</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>이남수</td> <td>행정 6급</td> <td>2012. 5. 2~2012. 5. 1</td> <td>하이테크밸리 주차복합빌딩 건립</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>백영숙</td> <td>행정7급</td> <td>2012. 5. 2~2013. 5. 1</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>이원배</td> <td>행정 7급</td> <td>2013. 5. 2~2013. 11. 3</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>최태형</td> <td>공업 6급</td> <td>2013.11. 4~현재</td> <td>"</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	과장	윤학상	행정 5급	2011. 6. ~2012.2.19	기업지원과 총괄	과장	신중서	행정 5급	2012.2.20~2013. 5. 1	"	과장	이정도	행정 5급	2012. 5. 2~2013. 5. 1	"	과장	최영일	행정 5급	2013. 5. 2~현재	"	팀장	임광호	행정6급	2011. 7.25~2012. 5. 1	기업SOS팀 총괄	팀장	천지열	행정 6급	2012. 5. 2~2013. 5. 1	"	팀장	민경한	행정 6급	2013.11. 4~현재	"	담당	이남수	행정 6급	2012. 5. 2~2012. 5. 1	하이테크밸리 주차복합빌딩 건립	담당	백영숙	행정7급	2012. 5. 2~2013. 5. 1	"	담당	이원배	행정 7급	2013. 5. 2~2013. 11. 3	"	담당	최태형	공업 6급	2013.11. 4~현재	"
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																									
과장	윤학상	행정 5급	2011. 6. ~2012.2.19	기업지원과 총괄																																																									
과장	신중서	행정 5급	2012.2.20~2013. 5. 1	"																																																									
과장	이정도	행정 5급	2012. 5. 2~2013. 5. 1	"																																																									
과장	최영일	행정 5급	2013. 5. 2~현재	"																																																									
팀장	임광호	행정6급	2011. 7.25~2012. 5. 1	기업SOS팀 총괄																																																									
팀장	천지열	행정 6급	2012. 5. 2~2013. 5. 1	"																																																									
팀장	민경한	행정 6급	2013.11. 4~현재	"																																																									
담당	이남수	행정 6급	2012. 5. 2~2012. 5. 1	하이테크밸리 주차복합빌딩 건립																																																									
담당	백영숙	행정7급	2012. 5. 2~2013. 5. 1	"																																																									
담당	이원배	행정 7급	2013. 5. 2~2013. 11. 3	"																																																									
담당	최태형	공업 6급	2013.11. 4~현재	"																																																									
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p>○ 외부교통 전문가 자문</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 일시 : 2012 .10. 17(수) 11:00 ~</li> <li>● 참석자 : 9명 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금기정 명지대학교 교통공학과교수</li> <li>- 김남선 경찰대학교 치안정책연구소 책임연구원</li> <li>- 정필현 건현엔지니어링 대표</li> </ul> </li> <li>● 용역업체 : (주)세광이앤씨(교통영향평가), 위빌드 건축사 (기본 · 실시설계 용역)</li> </ul>																																																												
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2008. 03. 27 : 성남산업단지활성화 용역발주</li> <li>○ 2008. 12. 12 : 성남산업단지 관리기본계획 변경 승인</li> <li>○ 2009. 05. 26 : 주차복합빌딩 건립계획 방침</li> <li>○ 2010. 09. 16 : 교통영향분석 및 개선대책 수립용역 완료</li> <li>○ 2012. 01 30 : 도시계획(주차장)사업 실시계획 인가</li> <li>○ 2012. 02. 23 : 건축허가</li> <li>○ 2012. 07. 23 : 2012 공유재산관리계획 변경심의(보류)</li> <li>○ 2013. 02. 07 : 건축착공신고 연기(2014. 02. 22한)</li> </ul>																																																												