

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 25	담당부서 작성자	(도시주택국 / 도시계획과) (김성준/3324/k4422@korea.kr)																										
정 책 명	<b>도시계획정보체계(UPIS) 구축사업</b>																												
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 「도시계획정보체계(UPIS)」는 과거부터 현재까지 도시 계획 및 도시개발사업 등과 관련된 고시문, 결정조서, 도형 등과 용도지역·지구·구역 등에서 허용 또는 금지하는 행위 등을 DB로 구축하여 필지별 현재의 도시계획 현황과 과거이력, 허용 행위 등을 알 수 있어 도시계획의 입안 및 결정업무 등에 활용 할 수 있고 민원인에게 정확한 정보를 신속하게 제공</li> <li>○ 추진기간 : 2013. 5.31 ~ 2014. 7.30</li> <li>○ 총사업비 : 800백만원</li> <li>○ 주요내용             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필지별 도시계획의 변천사, 허용행위 제공</li> <li>- 도로명 새주소로 정보 검색</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013.05.02 : 용역계약</li> <li>- 2013.05.31 : 용역착수</li> <li>- 2013. 11월~ : 공정 30% 진행중</li> <li>- 2014. 6. : DB구축완료 및 시범운영</li> <li>- 2014. 7. : 상용개시</li> </ul> </li> </ul>																												
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 시설9급 김성준</li> <li>- 최종 결재자 : 성남시장 이재명</li> </ul> </li> <li>○ 사업 관련자</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 15%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 40%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>시장</td> <td>이재명</td> <td></td> <td>'13.05.31~현 재</td> <td>용역결정</td> </tr> <tr> <td>부시장</td> <td>박정오</td> <td></td> <td>'13.05.30~06.30</td> <td>용역검토</td> </tr> <tr> <td>부시장</td> <td>이한규</td> <td></td> <td>'13.07.01~현 재</td> <td>용역검토</td> </tr> <tr> <td>국장</td> <td>곽정근</td> <td>기술4급</td> <td>'13.05.31~현 재</td> <td>용역검토</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	시장	이재명		'13.05.31~현 재	용역결정	부시장	박정오		'13.05.30~06.30	용역검토	부시장	이한규		'13.07.01~현 재	용역검토	국장	곽정근	기술4급	'13.05.31~현 재	용역검토
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																									
시장	이재명		'13.05.31~현 재	용역결정																									
부시장	박정오		'13.05.30~06.30	용역검토																									
부시장	이한규		'13.07.01~현 재	용역검토																									
국장	곽정근	기술4급	'13.05.31~현 재	용역검토																									

	<table border="1"> <tr> <td>과장</td> <td>이근배</td> <td>시설5급</td> <td>'13.05.31~현 재</td> <td>용역검토</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>강봉수</td> <td>시설6급</td> <td>'13.05.31~08.25</td> <td>용역검토</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>김필수</td> <td>시설6급</td> <td>'13.08.26~현 재</td> <td>용역검토</td> </tr> <tr> <td>담당자</td> <td>김성준</td> <td>시설9급</td> <td>'13.05.31~현 재</td> <td>용역입안</td> </tr> </table>	과장	이근배	시설5급	'13.05.31~현 재	용역검토	팀장	강봉수	시설6급	'13.05.31~08.25	용역검토	팀장	김필수	시설6급	'13.08.26~현 재	용역검토	담당자	김성준	시설9급	'13.05.31~현 재	용역입안
과장	이근배	시설5급	'13.05.31~현 재	용역검토																	
팀장	강봉수	시설6급	'13.05.31~08.25	용역검토																	
팀장	김필수	시설6급	'13.08.26~현 재	용역검토																	
담당자	김성준	시설9급	'13.05.31~현 재	용역입안																	
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 해당없음																				
추진실적	○ 2013. 11. ~ : 공정 30% 진행중																				