

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 29	담당부서 작성자	(도시주택국 / 디자인정책과) (정상미/729-3495/ jsma9302606@korea.kr)																											
정 책 명	성남시 색채 가이드라인 개발 용역																													
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> - 우리시 대표 색채를 개발하여 도시이미지 정체성을 확립하고 지역색을 체계화시켜 가로환경 및 시설물, 건축 등에 실용적으로 적용함으로써 아름다운 도시경관 조성 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2012.04.23 : 용역계획 수립 - 2012.05.25 : 계약체결(한국디자인진흥원) - 2012.06.27 : 착수보고회 개최 - 2012.07.~12월 : 사례 및 현장조사, 시민의식(설문)조사 및 색채분석 - 2013.01.15 : 중간보고회 개최 - 2013. 3월 : 최종보고회 - 2013. 4월 : 용역준공 																													
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 계약전입다급 정상미 - 최종 결재자 : 지방행정 5급 조대호 ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 50%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>실·국장</td> <td>곽정근</td> <td>4급</td> <td>'12.5.2~</td> <td>도시주택국 총괄</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>조대호</td> <td>5급</td> <td>'13.11.1~</td> <td>디자인정책과 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>이형선</td> <td>6급</td> <td>'13.11.4~</td> <td>디자인정책관련 시책개발 및 연계방안</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>정상미</td> <td>전담다급</td> <td>'09.10.6~</td> <td>공공디자인 개발지원</td> </tr> </tbody> </table>					구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	실·국장	곽정근	4급	'12.5.2~	도시주택국 총괄	과장	조대호	5급	'13.11.1~	디자인정책과 업무총괄	팀장	이형선	6급	'13.11.4~	디자인정책관련 시책개발 및 연계방안	담당	정상미	전담다급	'09.10.6~	공공디자인 개발지원
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																										
실·국장	곽정근	4급	'12.5.2~	도시주택국 총괄																										
과장	조대호	5급	'13.11.1~	디자인정책과 업무총괄																										
팀장	이형선	6급	'13.11.4~	디자인정책관련 시책개발 및 연계방안																										
담당	정상미	전담다급	'09.10.6~	공공디자인 개발지원																										
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 용역업체 : 한국디자인진흥원 (소재지 : 분당구 야탑)																													
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 3월 : 최종보고회 ○ 2013. 4월 : 용역 준공 																													