

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 49	담당부서 작성자	(맑은물관리사업소/수질복원과) (전형민/4182/yah1023@korea.kr)																																					
정 책 명	성남수질복원센터 총인처리시설 설치공사																																							
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012년 1월1일부터 시행된 법정방류수 수질기준강화(T-P 0.5mg/ℓ 이하)에 따른 기존 처리시설에 총인처리시설을 설치하여 방류 하천인 탄천의 수질환경을 개선하고자 추진</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2012.09.17. ~ 2014.08</li> <li>○ 총사업비 : 35,696백만원 (총인 31,496백만원, 소독설비 2,200백만원, 슬러지처리시설 2,000백만원)</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총인처리시설 460,000m<sup>3</sup>/일 설치 1식</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2011.08.05 : 기본 및 실시설계 착공</li> <li>- 2012.04.24 : 기본 및 실시설계 준공</li> <li>- 2012.09.17 : 공사 착공</li> <li>- 2013.03.04 : 동절기 공사 중지 해제</li> </ul> </li> </ul>																																							
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 시설 7급(주무관) 배정선</li> <li>- 최종 결재자 : 성남시장</li> </ul> </li> <li>○ 사업 관련자                             <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 15%;">직급</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 40%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>맑은물관리 사업소장</td> <td>곽정근</td> <td>시설4급</td> <td>2011.01.28 2012.05.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td>유규영</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td>2012.05.02 2013.05.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td>진광용</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td>2013.05.02 현재</td> <td></td> </tr> <tr> <td>수질복원 과장</td> <td>권준상</td> <td>시설5급</td> <td>2010.11.02 2012.11.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td>이정우</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td>2012.11.02 2013.05.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td>김경목</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td>2013.05.02</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>					구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	맑은물관리 사업소장	곽정근	시설4급	2011.01.28 2012.05.01		"	유규영	"	2012.05.02 2013.05.01		"	진광용	"	2013.05.02 현재		수질복원 과장	권준상	시설5급	2010.11.02 2012.11.01		"	이정우	"	2012.11.02 2013.05.01		"	김경목	"	2013.05.02	
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																				
맑은물관리 사업소장	곽정근	시설4급	2011.01.28 2012.05.01																																					
"	유규영	"	2012.05.02 2013.05.01																																					
"	진광용	"	2013.05.02 현재																																					
수질복원 과장	권준상	시설5급	2010.11.02 2012.11.01																																					
"	이정우	"	2012.11.02 2013.05.01																																					
"	김경목	"	2013.05.02																																					

	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>현재</td> <td></td> </tr> <tr> <td>하수시설 팀장</td> <td>최순구</td> <td>시설6급</td> <td>2011.05.02 2012.05.01</td> <td>공사, 용역 총괄</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>김용민</td> <td>"</td> <td>2012.05.02 2012.11.01</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>김태형</td> <td>"</td> <td>2012.11.02 2013.05.01</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>진명래</td> <td>"</td> <td>2013.05.02 현재</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>주무관</td> <td>배정선</td> <td>시설7급</td> <td>2010.07.19 2011.10.31</td> <td>용역, 토목, 건축분야</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>이현정</td> <td>"</td> <td>2011.11.01 2012.11.01</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>여동수</td> <td>기계7급</td> <td>2012.05.02 2013.01.31</td> <td>기계, 전기 분야</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>장기출</td> <td>공업8급</td> <td>2011.05.02 2012.11.01</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>김유영</td> <td>시설7급</td> <td>2012.11.02 2013.05.01</td> <td>토목, 건축분야</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>김대현</td> <td>공업8급</td> <td>2012.11.02 현재</td> <td>전기분야</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>한봉</td> <td>공업7급</td> <td>2013.02.01 2013.05.01</td> <td>기계분야</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>박성일</td> <td>시설8급</td> <td>2013.05.02 2013.11.03</td> <td>토목, 건축, 기계분야</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>전형민</td> <td>시설7급</td> <td>2013.11.04 현재</td> <td>토목, 건축, 기계분야</td> </tr> </table>				현재		하수시설 팀장	최순구	시설6급	2011.05.02 2012.05.01	공사, 용역 총괄	"	김용민	"	2012.05.02 2012.11.01	"	"	김태형	"	2012.11.02 2013.05.01	"	"	진명래	"	2013.05.02 현재	"	주무관	배정선	시설7급	2010.07.19 2011.10.31	용역, 토목, 건축분야	"	이현정	"	2011.11.01 2012.11.01	"	"	여동수	기계7급	2012.05.02 2013.01.31	기계, 전기 분야	"	장기출	공업8급	2011.05.02 2012.11.01	"	"	김유영	시설7급	2012.11.02 2013.05.01	토목, 건축분야	"	김대현	공업8급	2012.11.02 현재	전기분야	"	한봉	공업7급	2013.02.01 2013.05.01	기계분야	"	박성일	시설8급	2013.05.02 2013.11.03	토목, 건축, 기계분야	"	전형민	시설7급	2013.11.04 현재	토목, 건축, 기계분야
			현재																																																																				
하수시설 팀장	최순구	시설6급	2011.05.02 2012.05.01	공사, 용역 총괄																																																																			
"	김용민	"	2012.05.02 2012.11.01	"																																																																			
"	김태형	"	2012.11.02 2013.05.01	"																																																																			
"	진명래	"	2013.05.02 현재	"																																																																			
주무관	배정선	시설7급	2010.07.19 2011.10.31	용역, 토목, 건축분야																																																																			
"	이현정	"	2011.11.01 2012.11.01	"																																																																			
"	여동수	기계7급	2012.05.02 2013.01.31	기계, 전기 분야																																																																			
"	장기출	공업8급	2011.05.02 2012.11.01	"																																																																			
"	김유영	시설7급	2012.11.02 2013.05.01	토목, 건축분야																																																																			
"	김대현	공업8급	2012.11.02 현재	전기분야																																																																			
"	한봉	공업7급	2013.02.01 2013.05.01	기계분야																																																																			
"	박성일	시설8급	2013.05.02 2013.11.03	토목, 건축, 기계분야																																																																			
"	전형민	시설7급	2013.11.04 현재	토목, 건축, 기계분야																																																																			
다른기관 또는 민간인 관련자																																																																							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2011.08.05 : 기본 및 실시설계 착공</li> <li>○ 2012.04.24 : 기본 및 실시설계 준공</li> <li>○ 2012.09.17 : 공사착공</li> <li>○ 2013.03.04 : 동절기 공사중지 해제</li> </ul>																																																																						