

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 50	담당부서 작성자	(맑은물관리사업소/수질복원과) (정기성/4183/sung1113@korea.kr)																										
정 책 명	초기우수(CSOs) 오염부하 저감시설 설치공사																												
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 합류식 하수처리구역이 강우시 고농도의 하수가 탄천으로 직 유입되고 있는 실정으로 이를 처리할 수 있는 초기오염원 처리 시설을 설치하여 탄천 및 공공수역의 수질을 개선하고자 추진</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2011.12.29 ~ 2015.06.</li> <li>○ 총사업비 : 27,000백만원</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초기우수(CSOs)오염부하 저감시설 Q=30,000m<sup>3</sup> 설치 1식</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2011.04.06 : 투·융자심사 완료</li> <li>- 2011.12.29 : 타당성조사 및 실시설계용역 착수</li> <li>- 2012.06.27 : 용역중지</li> <li>- 2013.03.14 : 설계VE용역 착수</li> <li>- 2013.04.03 : 설계자문</li> <li>- 2013.07.29 : 도시계획시설(하수도시설) 실시계획인가</li> </ul> </li> </ul>																												
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 시설 7급(주무관) 배정선</li> <li>- 최종 결재자 : 성남시장</li> </ul> </li> <li>○ 사업 관련자</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 15%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 35%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>맑은물관리 사업소장</td> <td>곽정근</td> <td>시설4급</td> <td>2011.01.28 2012.05.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td>유규영</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td>2012.05.02 2013.05.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"</td> <td>진광용</td> <td style="text-align: center;">"</td> <td>2013.05.02 현재</td> <td></td> </tr> <tr> <td>수질복원 과장</td> <td>권준상</td> <td>시설5급</td> <td>2010.11.02 2012.11.01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	맑은물관리 사업소장	곽정근	시설4급	2011.01.28 2012.05.01		"	유규영	"	2012.05.02 2013.05.01		"	진광용	"	2013.05.02 현재		수질복원 과장	권준상	시설5급	2010.11.02 2012.11.01	
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																									
맑은물관리 사업소장	곽정근	시설4급	2011.01.28 2012.05.01																										
"	유규영	"	2012.05.02 2013.05.01																										
"	진광용	"	2013.05.02 현재																										
수질복원 과장	권준상	시설5급	2010.11.02 2012.11.01																										

	"	이정우	"	2012.11.02 2013.05.01	
	"	김경묵	"	2013.05.02 현재	
	하수시설 팀장	최순구	시설6급	2011.05.02 2012.05.01	용역, 공사 총괄
	"	김용민	"	2012.05.02 2012.11.01	"
	"	김태형	"	2012.11.02 2013.05.01	"
	"	진명래	"	2013.05.02 현재	"
	주무관	배정선	시설7급	2010.07.19 2011.10.31	용역, 공사 추진
	"	이현정	"	2011.11.01 2012.11.01	"
	"	김유영	시설7급	2012.11.02 2013.05.01	"
	"	정기성	시설7급	2013.05.02 현재	"
다른기관 또는 민간인 관련자					
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2011.12.29 : 타당성조사 및 실시설계용역 착수</li> <li>○ 2012.06.27 : 용역중지</li> <li>○ 2013.03.14 : VE용역 착수</li> <li>○ 2013.04.03 : 설계자문</li> <li>○ 2013.04.12 : VE용역 준공</li> <li>○ 2013.07.29 : 도시계획시설(하수도시설) 실시계획인가</li> </ul>				