

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 64	담당부서 작성자	(정보문화센터 / 관리과) (박성구/4672/psgoo@korea.kr)																																																																		
정책명	단대동 어린이도서관 건립																																																																				
사업개요 및 추진경과	<p>□ 개 요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2012. 1. ~ 2016. 10.</li> <li>○ 위 치 : 성남시 수정구 단대주택재개발 정비사업 구역내 B7블록</li> <li>○ 부지현황 : 457㎡(건축면적 220㎡, 연면적 1,040㎡)</li> <li>○ 규 모 : 지하1층 / 지상4층</li> <li>○ 소요예산 : 4,997백만원(토지매입 2,462, 공사비 등 2,535)</li> </ul>																																																																				
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 행정7급 김재권</li> <li>- 최종 결재자 : 성남시장 이재명</li> </ul> <p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 25%;">수행기간</th> <th style="width: 40%;">담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>소장</td> <td>오홍석</td> <td>4급</td> <td>'12.1.16~12.5.1</td> <td>정보문화센터 총괄</td> </tr> <tr> <td>“</td> <td>오창선</td> <td>4급</td> <td>'12.5.2~12.12.31</td> <td>정보문화센터 총괄</td> </tr> <tr> <td>“</td> <td>윤기천</td> <td>4급</td> <td>'13.5.2~13.10.31</td> <td>정보문화센터 총괄</td> </tr> <tr> <td>“</td> <td>이정하</td> <td>4급</td> <td>'13.11.1~현재</td> <td>정보문화센터 총괄</td> </tr> <tr> <td>과장</td> <td>주명학</td> <td>5급</td> <td>'12.1.16~12.5.1</td> <td>관리과 총괄</td> </tr> <tr> <td>“</td> <td>신중서</td> <td>5급</td> <td>'12.5.2~12.11.4</td> <td>관리과 총괄</td> </tr> <tr> <td>“</td> <td>최성만</td> <td>5급</td> <td>'12.11.5~13.10.31</td> <td>관리과 총괄</td> </tr> <tr> <td>“</td> <td>전동환</td> <td>5급</td> <td>'13.11.1~현재</td> <td>관리과 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>신종욱</td> <td>6급</td> <td>11.11.1~현재</td> <td>도서관지원팀 총괄</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>김재권</td> <td>7급</td> <td>'12.1.16~12.5.1</td> <td>도서관 건립</td> </tr> <tr> <td>“</td> <td>오만석</td> <td>7급</td> <td>'12.5.2~12.11.4</td> <td>도서관 건립</td> </tr> <tr> <td>“</td> <td>박성구</td> <td>6급</td> <td>'12.11.5~현재</td> <td>도서관 건립</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	소장	오홍석	4급	'12.1.16~12.5.1	정보문화센터 총괄	“	오창선	4급	'12.5.2~12.12.31	정보문화센터 총괄	“	윤기천	4급	'13.5.2~13.10.31	정보문화센터 총괄	“	이정하	4급	'13.11.1~현재	정보문화센터 총괄	과장	주명학	5급	'12.1.16~12.5.1	관리과 총괄	“	신중서	5급	'12.5.2~12.11.4	관리과 총괄	“	최성만	5급	'12.11.5~13.10.31	관리과 총괄	“	전동환	5급	'13.11.1~현재	관리과 총괄	팀장	신종욱	6급	11.11.1~현재	도서관지원팀 총괄	담당	김재권	7급	'12.1.16~12.5.1	도서관 건립	“	오만석	7급	'12.5.2~12.11.4	도서관 건립	“	박성구	6급	'12.11.5~현재	도서관 건립
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																																	
소장	오홍석	4급	'12.1.16~12.5.1	정보문화센터 총괄																																																																	
“	오창선	4급	'12.5.2~12.12.31	정보문화센터 총괄																																																																	
“	윤기천	4급	'13.5.2~13.10.31	정보문화센터 총괄																																																																	
“	이정하	4급	'13.11.1~현재	정보문화센터 총괄																																																																	
과장	주명학	5급	'12.1.16~12.5.1	관리과 총괄																																																																	
“	신중서	5급	'12.5.2~12.11.4	관리과 총괄																																																																	
“	최성만	5급	'12.11.5~13.10.31	관리과 총괄																																																																	
“	전동환	5급	'13.11.1~현재	관리과 총괄																																																																	
팀장	신종욱	6급	11.11.1~현재	도서관지원팀 총괄																																																																	
담당	김재권	7급	'12.1.16~12.5.1	도서관 건립																																																																	
“	오만석	7급	'12.5.2~12.11.4	도서관 건립																																																																	
“	박성구	6급	'12.11.5~현재	도서관 건립																																																																	
다른기관 또는 민간인 관련자	- 해당없음																																																																				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2012. 1. 16: 단대동 어린이도서관 건립계획수립</li> <li>○ 2012. 2. 24: 공유재산 관리계획 심의 가결</li> <li>○ 2012. 5. 17: 투자심사 용역과제 사전심의(적정)</li> <li>○ 2012. 7. 24: 부지매입 계약 체결(LH공사:성남시)</li> <li>○ 2012. 8. 20: 계약금 250백만원 납부</li> <li>○ 2013. 7. 02: 1차중도금 1,000백만원 납부</li> </ul>																																																																				