

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013 - 65	담당부서 작성자	수정구 건설과 주기문 729-5361 bysea@korea.kr																																
정책명	금현 취락지구 정비공사																																		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 개발제한 우선해제구역의 계획적인 취락정비로 그동안 규제로 인하여 미정비 된 공공기반시설 확충으로 낙후된 생활환경을 개선하여 도시와 농촌간의 균형발전과 삶의 질 향상에 기여 ○ 추진기간 : 2005. 12. ~ 2015. 12. ○ 총사업비 : 3,276백만원 ○ 주요내용 : 도로정비 L=1,053m ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2005.06.22 도시관리계획 결정 - 2005.10 ~ 2006.03 실시계획 용역 - 2007.01.08 실시계획인가 - 2009.04.06 실시계획변경인가 - 2009.04.27 공사착공 - 2011.04.05 공사준공 1·2차(3개 노선) - 2013.04.03 공사착공 3차(3개 노선) 																																		
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 15%;">직급</th> <th style="width: 15%;">수행기간</th> <th style="width: 40%;">담당업무 (업무분담내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>과장</td> <td>이기민</td> <td>5급</td> <td>'13.08.26~현재</td> <td>업무총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>정대하</td> <td>6급</td> <td>'12.05.02~현재</td> <td>보상업무</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>유상철</td> <td>6급</td> <td>'11.11.02~현재</td> <td>공사업무</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>김준호</td> <td>6급</td> <td>'13.11.05~현재</td> <td>보상업무</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>주기문</td> <td>7급</td> <td>'13.11.05~현재</td> <td>공사업무</td> </tr> </tbody> </table>					구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담내용)	과장	이기민	5급	'13.08.26~현재	업무총괄	팀장	정대하	6급	'12.05.02~현재	보상업무	팀장	유상철	6급	'11.11.02~현재	공사업무	담당	김준호	6급	'13.11.05~현재	보상업무	담당	주기문	7급	'13.11.05~현재	공사업무
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담내용)																															
과장	이기민	5급	'13.08.26~현재	업무총괄																															
팀장	정대하	6급	'12.05.02~현재	보상업무																															
팀장	유상철	6급	'11.11.02~현재	공사업무																															
담당	김준호	6급	'13.11.05~현재	보상업무																															
담당	주기문	7급	'13.11.05~현재	공사업무																															
다른기관 또는 민간인관련자	-																																		
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2011.04.05 공사준공 1·2차 (3개 노선) ○ 2013.04.03 공사착공 3차 (3개 노선) 																																		