

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015 - 67	담당부서 작성자	수정구 건설과 최영민 729-5361 ym3197@korea.kr																																													
정책명	안골취락지구 정비공사																																															
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 개발제한 우선해제구역의 계획적인 취락정비로 그동안 규제로 인하여 미정비 된 공공기반시설 확충으로 낙후된 생활환경을 개선하여 도시와 농촌간의 균형발전과 삶의 질 향상에 기여 ○ 추진기간 : 2007. 12. ~ 2015. 12. ○ 총사업비 : 10,128백만원 ○ 주요내용 : 도로정비 L=833m ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2005.06.22 도시관리계획 결정 - 2007.12 ~ 2008.10 실시설계 용역 - 2009.09.09 실시계획인가 - 2010.01.27 지적분할완료 - 2013.03.05 공사착공(1차) - 2014.03.21 공사착공(2차) - 2014.04.28 공사준공(1차) - 2015.06.29 공사준공(2차) 																																															
정책수행자 (관련자 및 업무 분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 45%;">담당업무 (업무분담내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">과장</td> <td>연규용</td> <td rowspan="2">5급</td> <td>'14.07.01~'14.11.02</td> <td rowspan="2">업무총괄</td> </tr> <tr> <td>김동찬</td> <td>'14.11.03~현재</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">팀장</td> <td>정대하</td> <td rowspan="5">6급</td> <td>'12.05.02~'15.01.01</td> <td rowspan="2">보상업무</td> </tr> <tr> <td>방진근</td> <td>15.01.02~15.04.30</td> </tr> <tr> <td>김호중</td> <td>'15.05.01~현재</td> <td rowspan="3">공사업무</td> </tr> <tr> <td>정광명</td> <td>'14.07.01~'15.11.01</td> </tr> <tr> <td>정상철</td> <td>'15.11.02 ~현재</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">담당</td> <td>안병학</td> <td>7급</td> <td>'13.12.02~'14.11.02</td> <td rowspan="2">보상업무</td> </tr> <tr> <td>정범용</td> <td>6급</td> <td>'14.11.03~현재</td> </tr> <tr> <td>목정균</td> <td>6급</td> <td>14.07.01~15.04.30</td> <td rowspan="3">공사업무</td> </tr> <tr> <td>이동혁</td> <td>7급</td> <td>'15.05.01~'15.11.01</td> </tr> <tr> <td>최영민</td> <td>7급</td> <td>'15.11.02 ~현재</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담내용)	과장	연규용	5급	'14.07.01~'14.11.02	업무총괄	김동찬	'14.11.03~현재	팀장	정대하	6급	'12.05.02~'15.01.01	보상업무	방진근	15.01.02~15.04.30	김호중	'15.05.01~현재	공사업무	정광명	'14.07.01~'15.11.01	정상철	'15.11.02 ~현재	담당	안병학	7급	'13.12.02~'14.11.02	보상업무	정범용	6급	'14.11.03~현재	목정균	6급	14.07.01~15.04.30	공사업무	이동혁	7급	'15.05.01~'15.11.01	최영민	7급	'15.11.02 ~현재
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담내용)																																												
과장	연규용	5급	'14.07.01~'14.11.02	업무총괄																																												
	김동찬		'14.11.03~현재																																													
팀장	정대하	6급	'12.05.02~'15.01.01	보상업무																																												
	방진근		15.01.02~15.04.30																																													
	김호중		'15.05.01~현재	공사업무																																												
	정광명		'14.07.01~'15.11.01																																													
	정상철		'15.11.02 ~현재																																													
담당	안병학	7급	'13.12.02~'14.11.02	보상업무																																												
	정범용	6급	'14.11.03~현재																																													
	목정균	6급	14.07.01~15.04.30	공사업무																																												
	이동혁	7급	'15.05.01~'15.11.01																																													
	최영민	7급	'15.11.02 ~현재																																													
다른기관 또 민간인관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1차 공사 : (주)다울이엔지 대표 조갑임 ○ 2차 공사 : 삼강종합건설 대표 최문석 																																															
추진실적	○ 2015.06.29 : 공사준공(2차)																																															