

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성남축구센터(클럽하우스) 건립		
② 추진배경	성남FC의 안정적인 훈련환경을 조성하여 경기력을 향상시키고 시민과 하나되는 명문구단으로의 도약을 위해 성남축구센터를 건립하고자 함		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위      치 : 분당구 정자동 4-12번지 외 1필지(잡월드 잔여부지)</li> <li>○ 추진기간 : 2016. 12. ~ 2021. 3.</li> <li>○ 총사업비 : 26,000백만원</li> <li>○ 사업규모 : 지하1층/지상3층(연면적 7,304.09㎡) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 선수 관련시설 : 라커룸, 라운지, 숙소, 물리치료실, 체력단련실, 감독/코치실, 전력분석회의실 등</li> <li>• 구단 및 팬 관련시설 : 구단사무실, 회의실, 관람시설, 라운지 등</li> <li>• 유지관리시설 : 관리실, 기계/설비/전기실, 창고 등</li> </ul> </li> </ul>		
④ 사업부서	체육진흥과	⑤ 담당자	담   당 : 주무관 김태동 부서장 : 과   장 김차영
⑥ 선정기준	④ 20억원 이상의 자체 재원 투자사업	⑦ 사업기간	2019.04.~2021.03.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 9. : 도시관리계획결정(체육시설)</li> <li>○ 2015. 12. : 잡월드 잔여부지 사용 동의(고용노동부)</li> <li>○ 2017. 11. : 공공디자인진흥위원회 심의 및 BF인증제도 예비인증서 교부</li> <li>○ 2018. 2. : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경), 부지653.1㎡ 추가확보</li> <li>○ 2018. 9. : 건축협의를 등 행정절차 완료</li> <li>○ 2018. 10. : 기본 및 실시설계 완료</li> <li>○ 2019. 4. : 공사 착공</li> </ul>			