

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

<b>① 정책사업명</b>	남한산성순환도로 확장공사		
<b>② 추진배경</b>	위례신도시 광역교통 개선대책 사업으로 신도시 개발에 따른 교통 수요에 대처하고, 순환도로 재정비를 통하여 통과 교통을 시 외곽으로 유도하여 도심 교통 정체 해소		
<b>③ 사업개요</b>	○ 추진기간: 2009. 4. 28.~2021. 11. 30. ○ 총사업비: 128,000백만원 ○ 주요내용 • 위 치: 수정구 단대동(닭죽촌)~중원구 금광동 (황송터널) • 사업량: L = 3km, B=15→30m(4→6차로)		
<b>④ 사업부서</b>	교통도로국 도로과	<b>⑤ 담당자</b>	담 당: 박성만 과 장: 조재식
<b>⑥ 선정기준</b>	④ 20억원 이상의 자체 재원 투자사업	<b>⑦ 사업기간</b>	2009. 4. 28. ~ 2021. 11. 30.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 남한산성순환도로 확장공사 기본 및 실시설계용역 발주	'09.2.6.	이대영 송관정 관정재 정광상 정유상	장시부 장국과 장팀주 관무관
○ 남한산성순환도로 확장공사 기본 및 실시설계용역 착수	'09.4.28.	전재성 정광상 정유상	장시부 장국과 장팀주 관무관
○ 남한산성순환도로 확장공사 기본 및 실시설계용역 준공	'12.11.20.	곽현성 이원성 이성규	장시부 장국과 장팀주 관무관
○ 남한산성순환도로 확장공사 발주계획 보고	'13.9.12.	이재명 이한규 손준구 전재성 이원성 이성규	장시부 장국과 장팀주 관무관
○ 남한산성순환도로 확장공사 착수계	'13.12.23.	전재성 이원성 이성규	장시부 장국과 장팀주 관무관