

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	수진2동 맞춤형정비사업		
② 추진배경	2014년 1월 정비예정구역의 해제로 인해 기존 전면철거 방식의 개발에서 정비기반시설 확충과 지역 토착민들의 공동체 활성화를 위한 도시재생사업으로 주거환경을 개선		
③ 사업개요	구 분	내 용	비 고
	위 치	성남시 수정구 수정로 88번길 18일월	
	면 적	35,214m ²	
	주요사업	<ul style="list-style-type: none"> · 도로포장 정비 · 노후 상하수관로 정비 · 건물 및 담장 도색정비 · 공동이용시설 조성 · CCTV 및 비상벨, 보안등 설치 및 정비 	
	사 업 비	60억원(국비 30억, 도비 9억, 시비 21억)	
④ 사업부서	문화도시사업단 지속가능도시과	⑤ 담당자	담 당 : 신동호 과 장 : 이수환
⑥ 선정기준	④ 20억원 이상의 자체재원 투자사업	⑦ 사업기간	2015. ~ 2020.
<그간 주요 추진내용>			
○ ‘수진2 행복공동체 활성화를 위한’ 2015 경기도 맞춤형정비사업 3차 공모 추진계획 보고	‘15.03.10.	이재명 시 장 代박상복 부시장 김낙중 단 장 김용훈 과 장 박채운 팀 장 신동업 주무관	
○ 2015년도 경기도 맞춤형정비사업 계획수립비 지원사업 선정	‘15.04.22.	경기도 도시재생과	
○ 경기도 맞춤형 정비사업 공모 선정에 따른 수진2동 맞춤형 정비사업 추진계획보고	‘15.06.11	이재명 시 장 심기보 부시장 김낙중 단 장 김옥상 과 장 代박상권 팀 장 백동훈 주무관	

○ 수진2동 맞춤형 정비계획 수립 및 구역지정 용역 발주	‘15.06.18	심기보 부시장 김낙중 단 장 김옥상 과 장 박채운 팀 장 백동훈 주무관
○ 2017년 도시활력증진지역 개발사업 선정	‘16.05.26.	국토교통부
○ 수진2동 맞춤형 정비계획 및 정비구역 지정 (안) 주민공람 등 행정절차 추진계획 보고	‘16.11.29.	이근배 단 장 김옥상 과 장 박채운 팀 장 박상권 주무관
○ 수진2동 주거환경관리사업(맞춤형정비사업) 정비계획 수립 및 정비구역 지정(안) 주민 공람공고	‘16.12.30.	김옥상 과 장 박채운 팀 장 박상권 주무관
○ 시의회 의견청취	‘17.01.17.	성남시의회
○ 성남시 경관심의	‘17.02.02.	성남시 경관위원회
○ 성남시 도시계획위원회 심의	‘17.02.16.	성남시 도시계획위원회
○ 수진2동 주거환경관리사업(맞춤형정비사업) 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시 검토 보고	‘17.03.18.	이재명 시 장 김진홍 부시장 김낙중 단 장 연구용 과 장 박채운 팀 장 전영재 주무관
○ 2020 성남시 도시·주거환경정비기본계획 (변경) 수진2동 주거환경관리사업(맞춤형정비 사업) 정비구역 지정 및 지형도면 고시	‘17.03.27.	연구용 과 장 박채운 팀 장 전영재 주무관
○ 수진2동 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 용역 발주	‘17.08.09.	김낙중 단 장 우이섭 과 장 박채운 팀 장 전영재 주무관
○ 도시활력증진지역 개발사업 계획변경 승인	‘19.04.23.	국토교통부

○ 수진2동 맞춤형 정비사업 전기공사 발주	‘19.07.09.	하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 김대현 주무관
○ 수진2동 맞춤형 정비상버 통신공사 발주	‘19.07.15.	이한규 부시장 하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 김대현 주무관
○ 도시활력증진지역 개발사업 계획변경 승인	‘19.10.29.	국토교통부
○ 수진2동 맞춤형정비사업 사업시행계획서(안) 공람공고 검토보고	‘19.11.28.	하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 사업시행계획서(안) 공람 공고	‘19.12.02.	이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 사업시행계획서 고시 (안) 검토보고	‘19.12.24.	하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 사업시행계획서 고시	‘19.12.30.	이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 토목공사 발주	‘19.12.02.	은수미 시 장 이한규 부시장 하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 건축공사 발주	‘20.02.25.	이한규 부시장 김동찬 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관