

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	시립박물관 건립		
② 추진배경	박물관 및 미술관 진흥법 제12조(설립과 운영)		
③ 사업개요	성남시의 역사문화 관련 유물을 수집하여 보존·연구 및 전시·교육을 통해 도시 정체성을 강화하는 박물관 건립		
④ 사업부서	교육문화체육국 문화예술과	⑤ 담당자	담 당: 임기제다급 조수현 부서장: 문화예술과장 엄갑용
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2013. ~ 2024.
<그간 주요 추진내용>			
○ 박물관 건립 기본방향 수립 용역 추진 계획 수립	‘13.08.16.	시장 이재명 부시장 이한규 교육문화환경국장 권석필 문화관광과장 박준 문화재보존팀장 전병국 주무관 손백제	
○ 성남제1공단근린공원 내 성남시립박물관 건립 계획 수립	‘17.08.21.	시장 이재명 부시장 김진흥 교육문화환경국장 박창훈 문화예술과장 최종욱 문화재보존팀장 정윤하 주무관 조수현	
○ 성남제1공단 기록조사를 위한 한국빠이롯드만년필 MOU 체결 계획	‘17.11.01.	시장 이재명 부시장 김진흥 교육문화환경국장 박창훈 문화예술과장 최종욱 문화재보존팀장 정윤하 주무관 조수현	
○ 박물관 건립을 위한 시민& 전문가 참여 공론장 추진 계획 수립	‘19.05.09.	시장 은수미 부시장 이한규 교육문화체육국장 신경천 문화예술과장 박성희 문화재보존팀장 정윤하 주무관 조수현	

○ 교육동 운영프로그램 개발 용역	'19.10.04.	시장 은수미 부시장 이한규 교육문화체육국장 김기영 문화예술과장 이호일 시립박물관건립팀장 정윤하 주무관 조수현
○ 문화체육관광부 공립박물관 설립 타당성 사전평가 추진	'20. 2. ~ 4.	문화예술과장 이호일 성남시립박물관건립TF팀장 정윤하 주무관 조수현
○ 행정안전부 지방재정중앙투자심사	'20. 3. ~ 4.	문화예술과장 이호일 성남시립박물관건립TF팀장 정윤하 주무관 조수현
○ 전시동 건축기획용역	'20.07.20.	교육문화체육국장 손성립 문화예술과장 조지영 시립박물관건립팀장 정윤하 주무관 조수현
○ 공공건축사전검토	'21.05.	문화예술과장 조지영 시립박물관건립팀장 정윤하 주무관 조수현
○ 공공건축심의	'21. 7. ~ 8.	문화예술과장 엄갑용 시립박물관건립팀장 김향미 주무관 조수현