

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	소음지도를 토대로 한 도로소음 저감대책 추진		
② 추진배경	성남시 정밀 소음지도를 토대로 도로 소음이 심한 관내 주요 도로에 대한 저소음포장 공사를 시행하여 주민생활 불편 해소		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진기간: 2019. ~ 2022. ○ 총사업비: 9,240백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> • 위 치: 분당수서로, 성남대로, 서현로, 둔촌대로 • 사업량: L=10.8km 		
④ 사업부서	교통도로국 도로과	⑤ 담당자	담 당: 시설7급 강안나 부서장: 도로과장 조명환
⑥ 선정기준	공약사업	⑦ 사업기간	2019. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>			
○ 성남시 관내 주요도로 소음 저감시설 설치 기본 및 실시 설계용역 발주	‘19.02.28.	이근배 국장 하상래 과장 유상철 팀장 오재성 주무관	
○ 성남시 관내 주요도로 소음 저감시설 설치 기본 및 실시 설계용역 착수	‘19.04.05.	하상래 과장 유상철 팀장 오재성 주무관	
○ 성남시 관내 주요도로 소음 저감시설 설치 기본 및 실시 설계용역 준공	‘19.02.04.	조재식 과장 유상철 팀장 정민영 주무관	
○ 관내 주요도로 저소음 포장 공사 발주	‘19.10.04.	은수미 시장 이한규 부시장 김윤철 국장 하상래 과장 유상철 팀장 정민영 주무관	
○ 관내 주요도로 저소음 포장 공사 착공	‘19.11.11.	조재식 과장 유상철 팀장 최정락 주무관	

○ 관내 주요도로 저소음 포장 공사 준공	'19.12.26.	조재식 과장 유상철 팀장 최정락 주무관
○ 분당수서로 저소음포장공사	'20.01.16.	은수미 시장 이한규 부시장 김윤철 국장 조재식 과장 유상철 팀장 정민영 주무관
○ 분당수서로 저소음포장공사 착공	'20.02.28.	조재식 과장 유상철 팀장 최정락 주무관
○ 분당수서로 저소음포장공사 준공	'20.04.27.	조재식 과장 유상철 팀장 최정락 주무관
○ 성남대로 및 둔촌대로 저소음 포장공사 착공	'21.06.01.	허 교 과장 유상철 팀장 강안나 주무관
○ 성남대로 및 둔촌대로 저소음 포장공사 준공	'21.07.09.	조명환 과장 박상훈 팀장 강안나 주무관