

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	수진2동 맞춤형정비사업			
② 추진배경	2014년 1월 정비예정구역의 해제로 인해 기존 전면철거 방식의 개발에서 정비기반시설 확충과 지역 토착민들의 공동체 활성화를 위한 도시재생사업으로 주거환경을 개선			
③ 사업개요	구 분	내 용		비 고
	위 치	성남시 수정구 수정로 88번길 18일원		
	면 적	35,214㎡		
	주요사업	<ul style="list-style-type: none"> · 도로포장 정비 · 노후 상하수관로 정비 · 건물 및 담장 도색정비 · 공동이용시설 조성 · CCTV 및 비상벨, 보안등 설치 및 정비 		
	사 업 비	60억원(국비 30억, 도비 9억, 시비 21억)		
④ 사업부서	문화도시사업단 지속가능도시과	⑤ 담당자	담 당: 시설6급 신동호 부서장: 지속가능도시과 강해구	
⑥ 선정기준	대규모사업	⑦ 사업기간	2015. ~ 2021.	
<그간 주요 추진내용>				
○ ‘수진2 행복공동체 활성화를 위한’ 2015 경기도 맞춤형 정비사업 3차 공모 추진계획 보고	‘15.03.10.	이재명 시 장 代박상복 부시장 김낙중 단 장 김용훈 과 장 박채운 팀 장 신동업 주무관		
○ 2015년도 경기도 맞춤형 정비 사업 계획수립비 지원사업 선정	‘15.04.22.	경기도 도시재생과		
○ 경기도 맞춤형 정비사업 공모 선정에 따른 수진2동 맞춤형 정비사업 추진계획 보고	‘15.06.11	이재명 시 장 심기보 부시장 김낙중 단 장 김옥상 과 장 代박상권 팀 장 백동훈 주무관		
○ 수진2동 맞춤형 정비계획 수립 및 구역지정 용역 품의	‘15.06.18	심기보 부시장 김낙중 단 장 김옥상 과 장 박채운 팀 장 백동훈 주무관		

○ 2017년 도시활력증진지역 개발사업 선정	‘16.05.26.	국토교통부
○ 수진2동 맞춤형 정비계획 및 정비구역 지정(안) 주민공람 등 행정절차 추진계획 보고	‘16.11.29.	이근배 단 장 김옥상 과 장 박채운 팀 장 박상권 주무관
○ 수진2동 주거환경관리사업 (맞춤형정비사업) 정비계획 수립 및 정비구역 지정(안) 주민 공람공고	‘16.12.30.	김옥상 과 장 박채운 팀 장 박상권 주무관
○ 시의회 의견청취	‘17.01.17.	성남시의회
○ 성남시 경관심의	‘17.02.02.	성남시 경관위원회
○ 성남시 도시계획위원회 심의	‘17.02.16.	성남시 도시계획위원회
○ 수진2동 주거환경관리사업 (맞춤형정비사업) 정비계획 수립 및 정비구역 지정 고시 검토보고	‘17.03.18.	이재명 시 장 김진홍 부시장 김낙중 단 장 연규용 과 장 박채운 팀 장 전영재 주무관
○ 2020 성남시 도시·주거환경 정비기본계획(변경) 수진2동 주거환경관리사업(맞춤형정비 사업) 정비구역 지정 및 지형 도면 고시	‘17.03.27.	연규용 과 장 박채운 팀 장 전영재 주무관
○ 수진2동 주거환경관리사업 기본 및 실시설계용역 품의	‘17.08.09.	김낙중 단 장 우이섭 과 장 박채운 팀 장 전영재 주무관
○ 도시활력증진지역 개발사업 계획변경 승인	‘19.04.23.	국토교통부
○ 수진2동 맞춤형 정비사업 전기 공사 품의	‘19.07.09.	하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 김대현 주무관
○ 수진2동 맞춤형 정비사업 통신 공사 품의	‘19.07.15.	이한규 부시장 하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 김대현 주무관
○ 도시활력증진지역 개발사업 계획변경 승인	‘19.10.29.	국토교통부

○ 수진2동 맞춤형정비사업 사업 시행계획서(안) 공람공고 검토보고	'19.11.28.	하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 사업시행계획서(안) 공람 공고	'19.12.02.	이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 사업 시행계획서 고시(안) 검토보고	'19.12.24.	하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 사업 시행계획서 고시	'19.12.30.	이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 토목공사 품의	'19.12.02.	은수미 시 장 이한규 부시장 하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 수진2동 맞춤형정비사업 건축공사 품의	'20.02.25.	이한규 부시장 김동찬 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 건축공사 준공(태평2) ○ 임시 주차장 조성(태평2, 태평4, 신축부지 활용) ○ 정비계획(변경) 고시(수진2, 태평2, 태평4)	'21.06. '21.07. '21.08.	강해구 과 장 이대원 팀 장 신동호 주무관