

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	태평2동 맞춤형정비사업			
② 추진배경	2014년 1월 정비예정구역의 해제로 인해 기존 전면철거 방식의 개발에서 정비기반시설 확충과 지역 토착민들의 공동체 활성화를 위한 도시재생사업으로 주거환경을 개선			
③ 사업개요	구 분	내 용		비 고
	위 치	성남시 수정구 남문로 69번길 11일원		
	면 적	46,787㎡		
	주요사업	<ul style="list-style-type: none"> · 도로 패턴포장 및 특화거리조성 · 포켓파크, 주차장 조성 및 정비 · 커뮤니티센터 등 공동이용시설 설치 · CCTV 및 비상벨, 보안등 설치 및 정비 		
	사업비	60억원(시비)		
④ 사업부서	문화도시사업단 지속가능도시과	⑤ 담당자	담 당: 시설7급 노강현 부서장: 지속가능도시과 김영옥	
⑥ 선정기준	대규모사업	⑦ 사업기간	2014. ~ 2021.	
<그간 주요 추진내용>				
○ '태평2 행복공동체 활성화를 위한' 경기도 맞춤형정비사업 2차 공모 추진 계획 보고	'14.06.26.	이재명 시 장 이한규 부시장 광현성 단 장 최창규 과 장 박채운 팀 장 김재현 주무관		
○ 2014년도 경기도 맞춤형정비사업 계획수립비 지원사업 선정	'14.09.05.	경기도 도시재생과		
○ 태평2,4 맞춤형 수립 및 정비구역 지정 용역 품의	'15.02.12.	김용훈 과 장 박채운 팀 장 배현우 주무관		
○ 태평2동 맞춤형 정비계획 및 정비구역 지정(안) 주민공람 등 행정절차 추진계획 보고	'16.11.28.	이근배 단 장 김옥상 과 장 박채운 팀 장 이해용 주무관		
○ 태평2동 주거환경관리사업(맞춤형 정비사업) 정비계획 수립 및 정비구역 지정(안) 주민 공람 공고	'16.12.15.	김옥상 과 장 박채운 팀 장 전영재 주무관		

○ 시의회 의견청취	‘17.01.17.	성남시의회
○ 성남시 경관심의	‘17.02.02.	성남시 경관위원회
○ 성남시 도시계획위원회 심의	‘17.02.16.	성남시 도시계획위원회
○ 태평2동 주거환경관리사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정고시 검토보고	‘17.03.24	이재명 시 장 김진홍 부시장 김낙중 단 장 연규용 과 장 박채운 팀 장 조수연 주무관
○ 태평2동 주거환경관리사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정고시	‘17.03.28	연규용 과 장 박채운 팀 장 조수연 주무관
○ 태평2동 주거환경관리사업 기본 및 실시설계용역 품의	‘18.02.20.	김낙중 단 장 우이섭 과 장 박채운 팀 장 김좌영 주무관
○ 태평2동 맞춤형 정비사업 전기공사 품의	‘19.03.25.	전재성 단 장 박경우 과 장 임근순 팀 장 김대현 주무관
○ 태평2동 맞춤형 정비사업 통신공사 품의	‘19.03.26.	이한규 부시장 전재성 단 장 박경우 과 장 임근순 팀 장 김대현 주무관
○ 태평2동 맞춤형정비사업 사업시행계획서(안) 공람 공고 검토보고	‘20.01.17.	하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 태평2동 맞춤형정비사업 (주거환경개선사업) 사업시행 계획서(안) 공람 공고	‘20.01.20.	이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 태평2동 맞춤형정비사업 사업 시행계획서 고시(안) 검토보고	‘20.02.10.	하상래 단 장 이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관
○ 태평2동 맞춤형 정비사업 (주거환경개선사업) 사업시행 계획서 고시	‘20.02.12.	이수환 과 장 배정선 팀 장 신동호 주무관

○ 태평2동 맞춤형 정비사업 토목공사 품의	'20.02.12.	은수미 시장 이한규 부시장 하상래 단장 이수환 과장 배정선 팀장 신동호 주무관
○ 태평2동 맞춤형 정비사업 건축공사 품의	'20.09.10.	은수미 시장 장영근 부시장 김동찬 단장 이수환 과장 배정선 팀장 신동호 주무관
○ 태평2동 맞춤형 정비사업 정비계획 변경(안) 보고	'21.12.02.	서용미 단장 강해구 과장 이대원 팀장 안진섭 주무관
○ 태평2동 주거환경개선사업(맞춤형 정비 사업) 정비계획 변경 고시 (경미한 변경)	'21.12.15.	강해구 과장 이대원 팀장 안진섭 주무관
○ 태평2동 맞춤형 정비사업 완료보고	'21.12.23.	서용미 단장 강해구 과장 이대원 팀장 안진섭 주무관
○ 태평2동 맞춤형 정비사업 완료고시	'21.12.23.	강해구 과장 이대원 팀장 안진섭 주무관