

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대장지구 공공도서관 건립		
② 추진배경	대장동 지역주민들에게 열린독서 공간 및 생활문화센터를 복합화 하여 문화체험 및 동아리 활동 공간을 조성		
③ 사업개요	○ 위 치: 분당구 대장동 187-4답 일원 ○ 사 업 량: 지하2층~지상2층(부지 1,863㎡, 연면적 5,216㎡) ○ 사업기간: 2020. 4. ~ 2025. 6. ○ 소요예산: 26,255백만원(국비 5,900/ 시비 20,355)		
④ 사업부서	도서관사업소 도서관지원과	⑤ 담당자	담 당: 행정7급 오수민 부서장: 도서지원과장 이종빈
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2020. 4. ~2025. 6.
<그간 주요 추진내용>			
○ 성남판교대장지구 생활SOC 복합화 공공도서관 건립계획	'20. 4. 7.	은수미 시장 이한규 부시장 장현자 도서관사업소장 박성희 도서관지원과장 남현정 도서관정책팀장 최희영 주무관	
○ 21년도 생활SOC복합화사업 공모	'20. 4.13.	박성희 도서관지원과장 남현정 도서관정책팀장 최희영 주무관	
○ 도시개발사업 개발계획 및 실시 계획변경 고시	'20. 7.20.	강해구 도시균형발전과장 김기남 전략개발팀장 박성하 주무관	
○ 공유재산 관리계획 심의 가결	'20. 9.25.	황규범 회계과장 최동호 재산관리팀장 김미경 주무관	
○ 중기지방재정계획 반영	'20.11.11.	오재곤 예산재정과장 김두용 재정성과팀장 신현아 주무관	

○ 지방재정 중앙투자사업 심사결과 통보(조건부추진)	‘20.12. 5.	오재곤 예산재정과장 김두용 재정성과팀장 정서현 주무관
○ 도서관 건립공사 기본조사 및 실시 설계 발주의뢰(시설공사과)	‘21. 2. 1.	오규홍 도서관사업소장 박재철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 도서관 건립부지 매매계약 체결	‘21. 2. 9.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박재철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 대장지구 도서관 건립 사업계획 변경 검토	‘21. 3. 9.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박재철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 대장지구 도서관 건립사업 건축기획 용역 추진	‘21.04.20.	오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 대장지구 도서관 건립 부지매입 변경 계약 체결	‘21.06.17.	은수미 시장 장영근 부시장 오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 2021.제3차 성남시 공공건축심의 위원회 결과 통보(조건부)	‘21.06.21.	윤남엽 건축과장 곽대종 공공건축디자인팀장 최보연 주무관
○ 대장지구 도서관 건립부지 토지매입비 (잔금)납부	‘21.06.23.	오규홍 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 김혜정 주무관
○ 대장지구 도서관 건립공사 기본 및 실시설계용역 계약 체결	‘21.12.29.	전석배 회계과장 조보련 물품용역계약팀장 정혜윤 주무관 김은영 주무관
○ 대장지구 도서관 건립공사 기본 및 실시설계용역 변경 계약 체결	‘22.05.06.	전석배 회계과장 조보련 물품용역계약팀장 김은영 주무관

○ 대장지구 공공도서관 건립을 위한 기본설계(안) 주민설명회 결과보고	'22.06.13.	임병영 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 류광현 도서관정책팀장 오수민 주무관
○ 대장지구 공공도서관 설계를 위한 시민자문단 구성 및 운영계획	'22.06.22.	임병영 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 안미아 주무관 오수민 주무관
○ 대장지구 공공도서관 건립을 위한 시민자문단 1차 회의 결과보고	'22.06.29.	임병영 도서관사업소장 박대철 도서관지원과장 안미아 주무관 오수민 주무관
○ 대장지구 공공도서관 건립을 위한 시민자문단 2차 회의 결과보고	'22.07.12.	임병영 도서관사업소장 이강길 관리운영팀장 안미아 주무관 오수민 주무관