

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

사업부서	교통기획과	사업부서장 담당자	과 장 김성남(☎2830) 시설7급 유기환(☎3658)
정책사업명	위례삼동선(위례~을지대~신구대~공단~삼동) 조기 추진		
선정기준	공약사업	사업기간	2014. ~
주요내용	<p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 위례지구~을지대·신구대~하이테크밸리~광주시(삼동역) ○ 사업량: 10.6km(성남 8.7km, 광주 1.9km) <p>□ 목적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위례~신사선을 광주시 삼동역까지 연장하여 원도심, 성남하이테크밸리, 광주시의 대중교통 이용 편의 제공 및 지역경제 활성화 기여 <p>□ 주요 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 11. 13.~2020. 12. 14.: 위례신사선 연장 방안 사전타당성 조사용역(국토교통부) ○ 2021. 7. 5.: 「제4차 국가철도망 구축계획」 반영고시(국토교통부) ○ 2021.10. 5.: 위례삼동선 조기 추진을 위한 협약체결(광주시) ○ 2022. 4. 18.: 현행화 용역 착수 ○ 2022. 5. 20.: 착수보고회 개최 ○ 2023. 6. 19.: 최종보고회 개최 ○ 2023. 6. 27.: 용역 일시정지 <ul style="list-style-type: none"> - 예비타당성조사 대상사업 신청시기(분기별 1회) 등 고려 ○ 2023.10. 5.: 예비타당성조사 대상사업 신청(성남시→경기도) ○ 2023.10. 16.: 국토교통부 투자심사위원회 소위원회 개최 ○ 2023.11. 2.: 국토교통부 투자심사위원회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 결과: 심의 통과 ○ 2023.11. 3.: 예비타당성조사 대상사업 신청(국토부→기재부) <p>□ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 12월 이후: 예비타당성조사 대상사업 선정 최종 결정(기재부) ○ 2024.: 예비타당성조사 실시 ○ 2025. ~ 2026.: 기본계획 수립, 기본 및 실시설계 		