

시장 직속 마을공동체지원센터 조직 신설

이행단계 이행완료	임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	고용창출	시민참여
	임기내	성남시	신규	중기	7명	1,890명

주관부서	주민자치과	주민자치과장 천지열, 마을공동체팀장 권정민, 담당 유영동 ☎ 729-2312
협조부서		
협력체계	성남시마을공동체만들기네트워크	
시민참여	센터 설립 자문위원회 회의, 시민토론회 및 워크숍 등을 통한 전문가 및 시민의견 반영	

□ 정책목표

주민이 삶을 살아가는데 필요한 기반을 주민이 스스로 만들어 나갈 수 있도록 종합적인 지원을 위한 마을공동체 종합지원센터를 설립하여 시민의 주민자치 역량 강화와 공동체성 회복에 기여 및 마을 일자리 창출

□ 개요

- 추진근거 : 성남시 마을공동체 만들기 조례
- 사업내용
 - 마을공동체 지원체계 구축
 - 마을공동체 종합지원센터 설립 근거 마련을 위한 조례 개정
- 주요업무 : 마을공동체발굴 및 활성화(공모사업, 교육사업 등)
- 이행 로드맵(연도별 추진계획)

추진연도	추진일정	추진계획	비고
2018년	하반기	◦ 타시군 사례 검토 및 자료 수집	
2019년	연 간	◦ 성남시 마을공동체지원센터 설립 기본계획 수립 및 조례 개정 (센터설치 근거 마련)	
2020년	하반기	◦ 성남시 마을공동체지원센터 개소 및 운영	
2021년	연 간	◦ 성남시 마을공동체지원센터 운영 및 활성화사업 추진	
2022년	연 간	◦ 성남시 마을공동체지원센터 운영 및 활성화사업 추진	
2023년이후	지 속	◦ 성남시 마을공동체지원센터 운영 및 활성화사업 추진	

□ 재정투입계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비(A) (B+C+D)	기투자 (B)	민선7기 연도별 재정투입계획						향후(D) (2022년 하반기 이후)
			소계(C)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기	
계	9,513	-	2,598	-	60	938	1,039	561	6,915
도비	50	-	50	-	-	50	-	-	-
시비	9,463	-	2,548	-	60	888	1,039	561	6,915

□ 목표달성 확인지표: 공약 이행률 100%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)×100
2019년	기본 계획 수립 및 조례 개정	40	계획 수립 조례 개정	4월 계획 수립 10월 조례 개정	100
2020년	센터 개소 및 운영	60	센터 개소 운영	11월 직원 채용 11월 센터 개소	100
2021년 지속	센터 운영	계속	센터 운영	마을공동체 지원	100

□ 공약 이행사항

○ 사업성과













- 본 사업(마을공동체지원센터 설립)
 - 개 소 일 : 2020. 11. 6. * 개소식: 2020. 11. 17.
 - 위 치 : UI빌딩[중원구 양현로 405번길 4-11(7층, 702호)]
 - 조직 및 운영형태 : 7명(시간선택제임기제) / 직영운영

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비 고
기본계획 수립			계획방침				
설립 자문단 운영 및 공간 확보			회의(2회) 임차계약		임차계약 (2년)		
시민토론회 및 워크숍			토론회 및 워크숍(4회)		공로장 (3회)		
조례개정 및 운영규정 제정			조례개정	운영 규정 제정		운영 규정 개정	
공간 조성 및 운영				의견수렴(2회), 공간조성	센터 운영	센터 운영	

• 연계사업 성과

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기	비고
마을자치 공동체 심포지엄				심포지엄 (2회차)			
센터 운영(정책) 방향 연구용역					용역실시		
마을공동체 지원사업 (주민제안 공모사업)	259개 사업 1,441백만원	61개 사업 386백만원	89개 사업 429백만원	44개 사업 256백만원	65개 사업 370백만원	38개사업 191백만원	

• 사업추진상황

설립 자문단 회의 	시민토론회 	워크숍 	우수사례 벤치마킹 
센터 공간구성 의견수렴 	센터 개소식 	마을자치 심포지엄 	연구용역 착수보고회 
마을공동체 맞춤형 교육 	마을상담 	마을생활실험실 	한마당 축제(비대면) 

○ 공약사업 이행상황

연도	구분	주요내용	시민참여
2019년	센터 설립 준비	<ul style="list-style-type: none"> 4월: 센터 설립 기본계획 수립 5월~6월: 설립 자문단 구성 및 회의개최(2회) 7월: 시민토론회 및 워크숍 개최(4회) 10월~11월: 우수자치단체 벤치마킹(4개소) 10월: 조례 개정(설치근거 마련) 	<ul style="list-style-type: none"> 자문단 회의: 10명 시민토론회 및 워크숍: 100여명 우수자치단체 벤치마킹: 10명
2020년	센터 설립 및 개소	<ul style="list-style-type: none"> 3월~5월: 세부계획 수립 및 공간구성 의견수렴 리모델링 실시설계 용역 6월~11월: 센터 운영규정 제정, 리모델링 공사 11월: 센터 직원채용(센터장 1, 직원 6) 11월: 센터 개소 12월: 마을자치공동체 심포지엄 개최(2회, 온라인) 	<ul style="list-style-type: none"> 공간구성 의견수렴: 20여명 심포지엄: 700여명
2021년	센터 운영 및 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 센터 홈페이지 구축 1월: 맞춤형 교육 설계를 위한 설문조사 실시 1월~11월: 1차 주민제안 공모사업 추진 1월~12월: 센터 자문위원회 운영 3월~10월: 마을공동체 맞춤형 교육 운영 (10개 과정, 총 47회) 3월~12월: 마을상담사 모집구성 및 컨설팅 지원 4월~11월: 2차 공모사업 추진 5월: 센터 운영(정책) 방향 연구용역 착수보고회 7월: 용역 관련 시민설문조사, FGD, FGI 진행 7월~9월: 찾아가는 공론장 추진(3회) 	<ul style="list-style-type: none"> 센터 자문위원회 정기회의(총4회) 교육 설문조사 및 만족도 조사 참여 <ul style="list-style-type: none"> - 설문조사 참여자(533명), 응답자(100명) - 만족도 조사 응답자(176명) 교육 성과자료집 발간: 110부 연구용역 설문조사 참여자: 350명 연구용역 FGI-FGD 참여자: 30명 주민설명회: 50여명 마을공동체 공모사업 참여공동체 및 참여자: 70개 공동체 665명 마을공동체 컨설팅 횟수: 208회

		<ul style="list-style-type: none"> 8월: 센터 운영(정책) 방향 주민설명회 8월~11월: 3차 공모사업 진행 9월: 센터 운영(정책) 방향 연구용역 중간보고회 및 비전수립 워크숍 9월~12월: 마을생활 실험실 추진 11월: 센터 운영(정책) 방향 연구용역 최종보고회 11월~12월: 교육 만족도 조사 실시(1회) 및 교육 성과자료집 "마을 앓과 삶을 잇다" 발간 12월: 센터 홍보영상 제작 12월: 마을공동체 한마당 개최(비대면) 	<ul style="list-style-type: none"> 연구용역 비전수립워크숍 참여자: 18명 찾아가는 공론장: 74명 마을생활실험실: 시범지역 2곳, 의제발굴 5건 연구용역 센터 BI 제작: SNS 활용 센터 홍보영상제작: 공모사업, 교육 참여자 활동영상: 1건 마을공동체 한마당: 750회 유튜브 조회
2022년 이후	센터 운영 및 활성화	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 정책연구 과제도출을 위한 워크숍 진행 2월~12월: 주민제안 일반공모 및 주제공모 사업, 마을계획단 사업 추진 3월~11월: 기획공모사업 추진 3월: 공무원 마을공동체 이해교육 운영(3회) 3월~11월: 마을공동체 맞춤형 교육 운영 (14개 과정, 총 63회 예정) 4월~12월: 마을상담사 모집 및 운영을 통한 컨설팅 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 정책연구 과제도출 워크숍 참여자: 11명 마을공동체 공모사업 참여공동체 및 참여자: 39개 공동체 314명 교육 만족도 조사 응답자: 200여명 마을공동체 컨설팅 횟수: 13회 공무원 교육 참여자: 3,000여명 마을공동체 맞춤형 교육 참여자: 600여명 교육 성과자료집 발간: 110부

○ 협력체계 구축

단체(기관)명	주요내용	추진상황	비고
성남시마을공동체만들기 네트워크	센터 기능, 운영에 시민의견 반영요청	시민토론회 및 워크숍 개최를 통한 의견수렴	

○ 민선7기 공약사업 예산 집행현황

(단위: 백만원, %)

구분	집행률(E) F/(B+C)×100	집행액(F) (G+I)	기투자 집행액(G)	민선7기 집행률(H) I/C×100	민선7기 연도별 재정 집행 현황					
					소계(I)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년 1분기
계	83.6	2,171	-	83.6	2,171	-	60	938	851	322
도비	100	50	-	100	50	-	-	50	-	-
시비	83.2	2,121	-	83.2	2,121	-	60	888	851	322

• 공모사업 추진

응모일시	공모기관	공모사업명	응모금액 (천원)	추진상황	
				응모결과	확정일시
2019.1.22.	경기도	시·군 기반조성사업	50,000	확정	2019. 2월

※ 공약사업 향후(민선8기) 예산 집행 전망

(단위: 백만원, %)

구분	총 사업예산	기투자	민선7기 집행액	민선8기 연도별 재정집행 전망					
				소계	2022 하반기	2023년	2024년	2025년	2026년 상반기
계	9,513	-	2,598	6,915	815	1500	1700	1900	1,000
도비	50	-	50	-	-	-	-	-	-
시비	9,463	-	2,548	6,915	815	1500	1700	1900	1,000

□ 문제점 및 해결방안

현황	문제점 및 원인	해결방안 및 정책대안
공동체 활성화 사업	코로나19로 인한 공동체 활동 및 대면모임의 어려움	<ul style="list-style-type: none"> ○ 포스트코로나 시대 마을공동체 해법 모색을 위한 심포지엄 개최 ○ 코로나19 극복 및 대안마련을 위한 공모사업 추진 ○ 다양한 비대면 사업 발굴 및 실무교육 강화

□ 공약사업 연속성 확보 방안

- 마을공동체 참여자 확산을 위한 사업의 다양화
- 공동체 간 연계 및 협력 체계 구축
- 지속가능한 마을공동체 인프라 구축 및 자립기반 마련 지원
- 주민중심의 민관 협력 체계 구축

□ 기대효과

- 성남시 마을공동체지원센터 운영에 따른 공동체 의식 회복 기여
- 종합적이고 체계적인 마을만들기 지원시스템을 구축하여 시민의 성장, 다양한 마을의 조성, 풀뿌리 민주주의 문화 확산에 기여