

공약번호
6

공익활동지원센터 운영

이행단계 이행완료	임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	고용창출	시민참여
	임기내	성남시	신규	중기	5명	826명

주관부서	주민자치과	주민자치과장 천지열, 민간협력팀장 남영경, 담당 설희연 ☎ 729-2322
협조부서		
협력체계	성남시 시민사회단체와 네트워크 및 협력체계 구축	
시민참여	성남시 시민사회단체와 간담회, 포럼, 설명회, 용역 등을 통한 시민참여	

정책목표

- 시민단체의 자발적인 공익활동 촉진과 성장지원을 통한 시민사회 역량 강화
- 시민의 신뢰를 바탕으로 사회문제 해결 등 공익활동 시민단체 발굴·육성

개요

- 사업기간: 2018. 7월 ~ (센터 지속운영)
- 위 치: 수정구 수정로 185 대동빌딩 3층(태평동)
- 면 적: 511.84㎡ (전용 330.25㎡)
- 센터인원: 4명 (센터장 1, 직원 3)
- 주요 사업내용

구분	세부내용
공간 및 물품공유	· 공간 및 장비 공유사업
단체 역량 강화	· 신규단체 인큐베이팅, 단체 컨설팅 등
자료조사 및 네트워킹 (온라인 플랫폼 구축)	· 센터 홈페이지 구축(단체별 활동 사례 DB 구축) · 공익활동 네트워크 사업 지원
단체대상 지원사업	· 단체 활동 활성화 공모사업 지원, 역량강화 교육
정책 연구	· 성남시 공익활동 증진 기본계획 수립 용역, 컨퍼런스 개최 등

○ 이행 로드맵(연도별 추진계획)

추진연도	추진일정	추진계획	비고
2018년	하반기	· 타시군 사례 검토 및 전문가 의견수렴	
2019년	연간	· 타시군 벤치마킹 및 시민단체 현황조사, 간담회 및 포럼 개최	
2020년	연간	· 비영리민간단체 욕구 수요조사 및 센터모델 구축용역	
2021년	연간	· 민·관 센터설립 준비위원회 구성 및 운영 · 시민사회 발전과 공익활동 증진 조례 제정 및 센터 개소 준비	
2022년	연간	· 공익활동지원센터 개소 및 운영	
2023년이후	지속	· 공익활동지원센터 운영	

□ 재정투입계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비(A) (B+C+D)	기투자 (B)	민선7기 연도별 재정투입계획						향후(D) (2022년 하반기 이후)
			소계(C)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년 상반기	
계	2,619	-	819	-	12	63	190	554	1,800
도비	300	-	300	-	-	-	70	230	-
시비	2,319	-	519	-	12	63	120	324	1,800

※ 2021년 예산(시설비, 자산취득비) 명시이월: 431백만원(도비 215.5, 시비 215.5)

□ 목표달성 확인지표: 공약 이행률 100%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)×100
2019년	간담회 및 포럼 개최 시민단체 현황조사	30	30	30	100%
2020년	시민단체 욕구 수요조사	30	40	40	100%
2021년	민·관 준비위원회 운영, 조례 제정	30	20	20	100%
2022년	공익활동지원센터 개소 및 운영	10	10	10	100%

□ 공약 이행사항

- 사업성과
 - 본 사업

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
공약사업 방침 및 계획수립	기본방침				
시민단체 간담회 및 포럼 개최	간담회(2회) 포럼(1회)				
시민단체 운영실태 조사	2,074개 단체 실태보고				
시민단체 욕구 수요조사 및 센터 모델 구축 용역		시민단체 조사 등 용역수행			
센터 설립 준비위원회 구성 및 운영			민·관 전문가 구성 및 운영		
조례 제정			조례 제정		
센터 세부계획 수립 및 센터 설치 추진			계획수립 및 센터 설치		
센터 리모델링 공사 및 개소				리모델링 공사 및 센터 개소	
공익활동지원센터 운영				센터 지속 운영	

• 연계사업 성과

구분	합계	2018년	2019년	2020년	2021년	비고
부문별 비영리 시민단체 사업 지원	846개 단체 23,746백만원	207개 단체 5,598백만원	304개 단체 6,684백만원	155개 단체 5,761백만원	180개 단체 5,703백만원	

• 사업추진상황

간담회 개최 	포럼 개최 	타시 벤치마킹 	용역 보고회 개최 
용역 책자 발간 	준비위원회 회의 	시민사회위원회 선정 및 위촉 	공익활동지원센터 개소·운영 (사진첨부 예정)

○ 공약사업 이행상황

연도	구분	주요내용	시민참여
2019년	공약사업 방침 결재, 간담회 및 포럼 개최	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 공약 추진방향 검토 결재 4월: 시민단체 간담회(1차) 7월: 시민단체 간담회(2차) 10월: 비영리민간단체 실태조사 보고 12월: 「시민참여 활성화 및 공익활동 지원방향 모색」 포럼 	<ul style="list-style-type: none"> 시민사회단체 및 전문가 등: 184명
2020년	비영리민간단체 욕구 수요조사 및 센터모델 구축 용역	<ul style="list-style-type: none"> 9월: 용역 착수보고회 11월: 용역 중간보고회 21.1월: 용역 최종보고회 	<ul style="list-style-type: none"> 용역 참여 단체: 527개 단체 시민사회단체 활동가: 30명
2021년	센터설립 준비위원회 구성·운영, 조례 제정, 임차지 계약, 리모델링 실시설계용역	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 센터 설립 준비위원회(민·관·전문가) 구성 및 운영 3~6월: 타 시 공익활동지원센터 벤치마킹(5회) 3~4월: 조례(안) 입법예고 4월: 조례(안) 온라인 설명회 개최 7월: 성남시민사회 간담회 개최 8월: 조례(안) 관련 성남시, 시의회, 시민사회 간담회 개최 9월: 조례 제정 10월: 센터 임차지 계약 11월: 리모델링 실시설계 용역 	<ul style="list-style-type: none"> 설명회 참여 시민: 60명 간담회 참여 시민: 25명
2022년 이후	센터 설립 및 운영	<ul style="list-style-type: none"> 2~4월: 센터 리모델링 공사 3월: 직원 채용 4월: 시민사회위원회 구성 및 운영 4월: 센터 개소 4월~: 센터 운영 및 사업 추진 	

○ 민선7기 공약사업 예산 집행현황

(단위: 백만원, %)

구분	집행률(E) F/(B+C)×100	집행액(F) (G+I)	기투자 집행액(G)	민선7기 집행률(H) (I/C)×100	민선7기 연도별 재정 집행 현황					
					소계(I)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년 상반기
계	85.7	702	-	85.7	702	-	11	60	179	452
도비	74	222	-	74	222	-	-	-	60	162
시비	92.4	480	-	92.4	480	-	11	60	119	290

※ 공약사업 향후(민선8기) 예산 집행 전망

(단위: 백만원, %)

구분	총 사업예산	기투자	민선7기 집행액	민선8기 연도별 재정집행 전망					
				소계	2022 하반기	2023년	2024년	2025년	2026년 상반기
계	2,619	-	819	1,800	300	400	400	450	250
도비	300	-	300	-	-	-	-	-	-
시비	2,319	-	519	1,800	300	400	400	450	250

□ 공약사업 연속성 확보 방안

- 시민 참여 및 홍보를 위한 플랫폼 구축
- 시민 소통 창구 마련으로 시민 참여 활성화
- 시민단체와 지자체와의 거버넌스 체계 구축

□ 기대효과

- 공익활동 시민단체(활동가)를 발굴·육성하고, 네트워크 협력체계를 구축하여 지속 가능한 공익활동 증진과 시민사회 역량 강화
- 공익활동가, 시민사회 역량 강화를 통해 확보된 시민력을 바탕으로 다양한 지역사회 문제해결 등 공익적 가치 기여 확산