

공약번호
6

공익활동지원센터 운영

이행단계 정상추진	임기구분	사업주체	신규여부	사업기간	고용창출	시민참여
	임기내	성남시	신규	중기	- 명	741명

주관부서	주민자치과	주민자치과장 천지열, 민간협력팀장 남영경, 담당 설희연 ☎ 729-2322
협조부서		
협력체계		
시민참여	성남시민사회단체와 간담회, 포럼, 설명회, 용역 등을 통한 시민참여	

정책목표

- 시민단체의 자발적인 공익활동 촉진과 성장지원을 통한 시민사회 역량 강화
- 시민의 신뢰를 바탕으로 사회문제 해결 등 공익활동 수행 시민단체 발굴·육성

개요

- 사업기간: 2018. 7월 ~ 2022. 6월 (센터 지속운영)
- 위 치: 수정구 태평동 7288-17 대동빌딩 3층
- 사업대상: 1,508개 비영리 시민단체

(단위 : 개)

계	시 단체	구 단체	동 단체	등록비영리단체	자원봉사단체	보조금지원단체	마을공동체
1,508	167	36	531	98	488	131	57

○ **이행 로드맵(연도별 추진계획)**

추진연도	추진일정	추진계획	비고
2018년	하반기	○ 타시군 사례 검토 및 전문가 의견수렴	
2019년	연 간	○ 타시군 벤치마킹 및 시민단체 현황조사, 간담회 및 포럼 개최	
2020년	연 간	○ 비영리민간단체 욕구 수요조사 및 센터모델 구축용역	
2021년	연 간	○ 민·관 센터설립 준비위원회 구성 및 운영 ○ 시민사회 발전과 공익활동 증진 조례 제정 및 센터 개소 준비	
2022년	연 간	○ 공익활동지원센터 개소 및 운영	
2023년이후	지 속	○ 공익활동지원센터 운영	

재정투입계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비(A) (B+C+D)	기투자 (B)	민선7기 연도별 재정투입계획						향후(D) (2022년 하반기 이후)
			소계(C)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년 상반기	
계	2,619	-	919	-	12	63	644	200	1,700
도비	300	-	300	-	-	-	300	-	-
시비	2,319	-	619	-	12	63	344	200	1,700

※ 기존 2021년 투입계획 630백만원→644백만원 (홈페이지 등 추가 투입)

□ 목표달성 확인지표: 공약 이행을 90%

연도	확인지표	비중 (100%)	목표(A)	실적(B)	달성률 (B/A)×100
2019년	간담회 및 포럼 개최 시민단체 현황조사	30	의견수렴 실태조사	간담회 2회, 포럼 1회 개최 1월 실태조사 완료	100%
2020년	시민단체 욕구 수요조사	30	욕구조사	실태조사 용역 실시	100%
2021년	민·관 준비위원회 운영, 조례 제정	30	준비위원회 구성 조례 제정	1월 준비위원회 구성 운영 9월 조례 공포	100%
2022년	비영리지원센터 개소 및 운영	10	센터 개소	0	0%

□ 공약 이행사항

- 사업성과
 - 본 사업

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	비 고
공약사업 방침 및 계획수립	기본방침				
시민단체 간담회 및 포럼 개최	간담회(2회) 포럼(1회)				
시민단체 운영실태 조사	2,074개 단체 실태보고				
시민단체 욕구 수요조사 및 센터 모델 구축 용역		시민단체 조사 등 용역수행			
센터 설립 준비위원회 구성 및 운영			민·관 전문가 구성 및 운영		
조례 제정			조례 제정		

• 연계사업 성과

구 분	합 계	2018년	2019년	2020년	2021년	비 고
부문별 비영리 시민단체 사업 지원	846개 단체 23,746백만원	207개 단체 5,598백만원	304개 단체 6,684백만원	155개 단체 5,761백만원	180개 단체 5,703백만원	

• 사업추진상황



○ 공약사업 이행상황

연도	구분	주요내용	시민참여
2019년	공약사업 방침 결재, 간담회 및 포럼 개최	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 공약 추진방향 검토 결재 4월: 시민단체 간담회(1차) 7월: 시민단체 간담회(2차) 10월: 비영리민간단체 실태조사 보고 12월: 「시민참여 활성화 및 공익활동 지원방향 모색」 포럼 	<ul style="list-style-type: none"> 시민사회단체 및 전문가 등: 184명
2020년	비영리민간단체 욕구 수요조사 및 센터모델 구축 용역	<ul style="list-style-type: none"> 9월: 용역 착수보고회 11월: 용역 중간보고회 21.1월: 용역 최종보고회 	<ul style="list-style-type: none"> 용역 참여 단체: 527개 단체 시민사회단체 활동가: 30명
2021년	센터설립 준비위원회 구성·운영, 성남 시민사회 발전과 공익활동 증진 조례(안) 입법예고 및 온라인설명회 개최, 조례 제정	<ul style="list-style-type: none"> 1월: 센터 설립 준비위원회(민·관·전문가) 구성 및 운영 3~6월: 타 시 공익활동지원센터 벤치마킹(5회) 3~4월: 조례(안) 입법예고 4월: 조례(안) 온라인 설명회 개최 7월: 성남시민사회 간담회 개최 8월: 조례(안) 관련 성남시, 시의회, 시민사회 간담회 개최 8월: 조례(안) 제266회 임시회 본회의 의결 9월: 조례 제정 	
2022년 이후	센터 개소 및 운영	<ul style="list-style-type: none"> 상반기: 센터 개소 연중 운영 예정 	

○ 민선7기 공약사업 예산 집행현황

(단위: 백만원, %)

구분	집행률(E) F/(B+C)×100	집행액(F) (G+I)	기투자 집행액(G)	민선7기 집행률(H) (I/C)×100	민선7기 연도별 재정 집행 현황					
					소계(I)	2018 하반기	2019년	2020년	2021년	2022년 상반기
계	7.6	75	-	7.6	75	-	11	59	5	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	7.6	75	-	7.6	75	-	11	59	5	-

※ 공약사업 향후(민선8기) 예산 집행 전망

(단위: 백만원, %)

구분	총 사업예산	기투자	민선7기 집행액	민선8기 연도별 재정집행 전망					
				소계	2022 하반기	2023년	2024년	2025년	2026년 상반기
계	2,681	-	981	1,700	200	400	400	450	250
도비	300	-	300	-	-	-	-	-	-
시비	681	-	681	1,700	200	400	400	450	250

□ 공약사업 연속성 확보 방안

- 시민 참여 및 홍보를 위한 플랫폼 구축
- 시민 소통 창구 마련으로 시민 참여 활성화
- 시민단체와 지자체와의 거버넌스 체계 구축

□ 기대효과

- 시민·시민단체의 지속가능한 공익활동 보장과 건전한 성장 지원을 위한 참여 플랫폼 마련
- 시민의 신뢰를 바탕으로 사회적 갈등 완화 등 공익활동을 통한 시민 화합 구현