

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	운중동 934번지 공영주차장 건립공사		
② 추진배경	판교택지개발사업지구내 주차장 부지에 공영주차장을 건립하여 인근주택가 주차난해소 및 간선도로와 이면도로상의 불법 주정차 예방으로 교통소통에 기여하고자 함.		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 분당구 운중동 934번지 ○ 부지면적: 1,696㎡ ○ 건축규모: 지하2층/지상4층, 주차면수 229면 ○ 사업기간: 2014. 8. ~ 2022. 6. ○ 총사업비: 16,500백만원(국비 2,000, 시비 14,500) 		
④ 사업부서	교통도로국 주차지원과	⑤ 담당자	담 당: 시설7급 김인숙 부서장: 주차지원과 김연수
⑥ 선정기준	20억원 이상의 자체 재원이 투자되는 사업	⑦ 사업기간	2014. 8. ~ 2022. 6.
<그간 주요 추진내용>			
○ 판교여수지구 공영주차장 부지매입 계획 재검토 보고	‘14.08.20.	이재명 시장 이한규 부시장 곽현성 교통도로국장 이정우 교통기획과장 정철모 주차관리팀장 김남원 주무관	
○ 투자심사-적정	‘16.11.11.	윤석인 예산법무과장 김상구 경영투자팀장 강원식 주무관	
○ 공영주차장 건립 검토 및 사업 계획 보고	‘17.01.25.	이재명 시장 김진흥 부시장 이근배 교통도로국장 이선교 교통기획과장 이창희 주차관리팀장 이기남 주무관	
○ 설계용역 업체 선정 및 계약 의뢰	‘17.02.28.	이선교 교통기획과장 이창희 주차관리팀장 이기남 주무관	

○ 판교 여수 택지개발사업지구 공영주차장 부지매입 및 건립 검토보고	‘17.03.14.	이재명 시장 김진흥 부시장 이근배 교통도로국장 이선교 교통기획과장 이창희 주차관리팀장 김남원 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수	‘17.06.21.	이선교 교통기획과장 이창희 주차관리팀장 이기남 주무관
○ 기본설계 완료	‘18.08.02.	김혁수 주차시설팀장 정기성 주무관
○ 운중동 934번지 공영주차장 건립 검토 보고	‘18.09.15.	은수미 시장 이재철 부시장 이근배 교통도로국장 김동찬 교통기획과장 김혁수 주차시설팀장 정기성 주무관
○ 경관위원회 및 공공디자인 진흥위원회 개최(조건부 의결)	‘18.11.05.	윤남엽 건축과장 김중열 도시경관팀장 정지운 주무관
○ 투자심사(재심사-적정)	‘18.11.19.	윤경태 예산법무과장 한봉희 재정투자팀장 강원식 주무관
○ 건축위원회 심의 개최 (조건부 의결)	‘19.02.27.	이충렬 건축행정팀장 남영우 건축1팀장 임준우 주무관
○ BF예비인증 신청	‘19.04.19.	김동찬 교통기획과장 김혁수 주차시설팀장 정기성 주무관
○ BF예비인증 교부 알림문 접수	‘19.09.06.	김동찬 교통기획과장 김혁수 주차시설팀장 정기성 주무관 <관련자> 백종근 (사)한국환경건축연구원 센터장 이진솔 실장 최소영 대리
○ 건축협의	‘19.11.11.	윤남엽 건축과장 고성식 건축허가2팀장 국도경 주무관

○ 기본 및 실시설계용역 준공	‘19.12.24.	안상두 주차지원과장 김혁수 주차기획팀장 정기성 주무관
○ 공사계약 의뢰	‘20.01.02.	안상두 주차지원과장 김혁수 주차기획팀장 정기성 주무관
○ 공사 착공	‘20.03.24.	안상두 주차지원과장 김혁수 주차기획팀장 정기성 주무관 <관련자> 이광연 책임건설사업관리단장 박호섭 현장대리인
○ 안전관리계획서 검토 용역 발주	‘20.07.07.	안상두 주차지원과장 김혁수 주차기획팀장 정기성 주무관
○ 건축 1차 준공	‘20.07.16.	안상두 주차지원과장 김혁수 주차기획팀장 정기성 주무관 <관련자> 이광연 책임건설사업관리단장 박호섭 현장대리인
○ 건축 2차 착공	‘20.07.16.	안상두 주차지원과장 김혁수 주차기획팀장 정기성 주무관 <관련자> 이광연 책임건설사업관리단장 박호섭 현장대리인